

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 12月28日～1月3日週間工程表								所 長	課 長	担 当
期間：2025年 12月 28日 ～ 2026年 1月 3日								(2025年 12月 24日作成)		
作業	期間	12月				1月				
		28	29	30	31	1	2	3		
仮設工事									年末・年始休暇	
解体工事									年末・年始休暇	
解体工事（アスベスト除去）									年末・年始休暇	
電気設備工事									年末・年始休暇	
機械設備工事									年末・年始休暇	
その他工事									年末・年始休暇	