

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 8月30日～9月12日2週間工程表														所 長	課 長	担 当
期間：2026年 8月 30日 ～ 2026年 9月 12日																
期間		8月			9月											
作業		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
仮設工事																
解体工事																
解体工事（アスベストLv1）																
電気設備工事																
機械設備工事																
その他工事																