

（仮称）堺市立第2学校給食センター整備運営事業 開業準備業務のモニタリング結果

令和7年6月20日

凡例：「○」… 要求水準書の水準を満たしていた。 「×」… 要求水準書の水準を満たしていなかった。 「△」… 対応中。 「－」… モニタリング事項がなかった。

モニタリング項目	モニタリング内容	モニタリング結果	備考
		確認日 (R7.6.20)	
開業準備業務の要求水準			
共通	・開業準備業務責任者（運営業務総括責任者）を常勤で配置した。	○	
	・開業準備に関する連絡会（関係者協議会）を開催し、市と協議を行った。	○	
	・開業準備計画書を作成し、市に提出した。	○	
各種設備・備品等の試運転	・各種設備・備品等の試運転は十分行った	○	
什器備品台帳・調理設備台帳の作成	・什器備品台帳・調理備品台帳を作成した。	○	
開業準備期間中の施設の維持管理	・市職員に維持管理・運営業務全般に関する研修を行った。	○	
本件施設及び運営備品の取り扱いに対する習熟	・本件施設及び運営備品の取り扱いについて習熟した。	○	
従業員等の研修	・配送、配膳、調理従事者に対する研修を行った。	○	
	・調理リハーサル等に係る食材は、給食物資調達・配送業務受託者から購入し、食材費は事業者が負担した。	○	
	・調理リハーサル等に伴い発生した残食及び残渣は、要求水準書に示す廃棄物処理業務に従い処理を行い、可能な限り再生利用に努めた。	○	
	・配送リハーサルを行った。	○	
	・配膳リハーサルは、各中学校最低1回以上は実施し、水を入れた食缶及びコンテナを配送し、配膳室にコンテナを搬入した。また、配膳担当者を最低1名は配置した上で実施した。	○	
事業説明資料・映像紹介資料の作成	・事業説明資料を作成し、市に提出した。	○	
	・映像紹介資料を作成し、市に提出した。	△	2025年7月撮影予定 9～10月頃に納品予定 (協議済)
その他	・開所式を行った。	○	