令和6年度 議会報告会開催までのスケジュール(案)

令和6年度 議会報告会開催までのスケンユール(条) 協議項目		6月	6月 7月			8月			9月			10月		11月		ı	12月			1月			2月		3月						
		(定例会会期)								8/20~9/27		-								-				—							
開催概要についての正副座長案の内容協議		7月22日の議会力向上会議で正副座長案を提示・協議 ※チラン、ポスター原稿案作成について議員へ依頼			7	7,	/22 講	-	向上会		/20~9/.	27																			
開催概要正副座長案の内容協議、決定		8月21日の議会運営委員会で開催概要を決定							*	8/	21 議会		員会																		
各種準備	議員	各種資料(アンケート等)、進行シナリオ、読み原稿等の作成等																													
各種準備	議会局	事務用品等準備、資料印刷等、事務手続上職員が行う必要がある業務																	議												
チラシ、ポスター原稿作成	議員	開催概要案の内容が固まり次第作成着手 8月21日の議会運営委員会までに議会局へ原稿提出																	会報告会												
チラシ、ポスター印刷発注	議会局	8月21日の議会運営委員会で開催概要決定後、発注(納期約3週間)																	五開催 日												
出席議員・サポート議員の選出		グループ単位で選出または昨年度と同様各常任委員会単位で選出 (※開催概要の決定内容による)								*	常任委 出の場 常任委	合は、8	8/29 名	<u> </u>					1 1												
参加者呼びかけ等	議員	チラシの配布、個人SNSでの開催周知等 (令和6年11月上旬申込受付を終了)																	月 2 4 日												
議会報告会の開催及び参加者募集を案内	議会局	報道提供 広報さかい10月号、議会ホームページ、 <mark>堺市公式LINE</mark> での発信 開催案内チラシ配架等 (令和6年11月上旬申込受付を終了)																	〈日〉)												
開催結果のまとめ	議員	参加者の意見集約																													
開催結果のまとめ	議会局	アンケート集計、議会ホームページへの掲載等																													
次回開催に向けての振り返り		議会力向上会議で確認																													