

令和8年度 議会報告会開催までのスケジュール(案)

協議項目			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(定例会会期)												
1	開催概要(案)の内容協議	議員	開催概要(案)の詳細部分を議会力向上会議で協議									
2	チラシ、ポスターの作成、印刷発注	議会局	チラシ、ポスターの掲載内容が固まり次第、発注準備 8月12日の議会運営委員会において、開催概要の決定により、チラシ、ポスターの掲載内容の確定、発注									
3	開催概要(案)の決定	議員	8月定例会の初日議会運営委員会で開催概要を決定									
4	各種準備	議員	各種資料(アンケート等)、進行シナリオ、読み原稿等の作成、現地(会場)確認等									
5	各種準備	議会局	事務用品準備、資料印刷等、事務手続上職員が行う必要がある業務									
6	出席議員・サポート議員の選出	議員	各区選出議員及び各会派等からの選出 (※議運委員長又は副委員長が割り振り等を調整)									
7	参加者呼びかけ等	議員	チラシの配布、個人SNSでの開催周知等 (令和8年11月上旬申込受付を終了)									
8	自治連合協議会への依頼	議員 (議会局)	堺市自治連合協議会9月役員会で議会報告会開催周知、チラシの回覧とポスターの掲示依頼 (※役員会の1週間前に堺市自治連合協議会会長に説明)									
9	議会報告会の開催及び参加者募集を案内	議会局	・報道提供 ・広報さかい10月号、堺市議会ホームページ、堺市公式LINE、庁舎内のデジタルサイネージによる発信 ・開催案内チラシ配架等 (令和8年11月上旬申込受付を終了)									
10	各テーブルの開催報告まとめの集約	議員	担当議員への提出期限周知、集約									
11	開催結果のまとめ	議会局	アンケート集計、堺市議会ホームページ掲載内容作成、掲載等									
12	議会ホームページ掲載内容の確認	議員	ワーキンググループで確認									
13	今任期中の総括	議員	議会力向上会議で確認									