

## 重要取組シート

建設局 自転車まちづくり部  
自転車企画推進課

取組項目	自転車を活用したまちづくりの推進①
現状・課題	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 25 年度に「堺市自転車利用環境計画」を策定、翌年度に「堺市自転車のまちづくり推進条例」を制定・施行し、自転車を利用しやすいまちづくりを進めている。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>交通事故全体に占める自転車関連事故の割合が、今なお高い状況にあり、ルール・マナーの教育及び啓発等による自転車事故対策が喫緊の課題である。</li> <li>条例施行後、自転車の安全利用に関する数値が改善しているものの、特にヘルメットの着用率が低いなど、「自転車のまち・堺」として満足できる数値ではない。</li> <li>民間事業者主導のシェアサイクルが全国各地で運用を開始しており、動向を調査研究していき、導入の可能性を含めて検討していく必要がある。</li> <li>今夏に国の「自転車活用推進計画」が策定されることから、国の計画を踏まえて、地方版となる「堺市自転車利用環境計画」の改定が必要となる。</li> </ul>
取組みの内容	<p>自転車利用環境計画に基づく自転車を活用したまちづくりに係る各種施策に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ まもる(安全利用) <ul style="list-style-type: none"> <li>自転車安全利用講習会の実施と自転車ヘルメットの購入補助及びその効果検証</li> <li>児童等への安全教育はもとより、スクエアード・ストレート教育(スタントマンによる交通事故の再現)をはじめとした効果的な自転車ルール・マナーの教育、啓発</li> </ul> </li> <li>○ つかう(利用促進) <ul style="list-style-type: none"> <li>コミュニティサイクル事業収支改善に向けた継続的な取組及び民間事業者主導のシェアサイクル導入の検討</li> <li>自転車の楽しさや堺の魅力を発信する「SAKAI 散走」等の企画実施</li> </ul> </li> <li>○ その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>自転車観光を通して、市の魅力等を伝えるため、全国規模の「自転車利用環境向上会議」を開催し、「自転車のまち・堺」を全国へ発信する。</li> <li>「堺市自転車利用環境計画」の改定</li> </ul> </li> </ul>
スケジュール	<p>前期 (～7月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□春の全国交通安全運動の実施(4月6日から15日)</li> <li>□自転車安全利用講習会の実施及び自転車ヘルメット購入補助開始(5月～)</li> <li>□「SAKAI 散走～百舌鳥古墳群巡り～」の実施(6月)</li> </ul>
	<p>中期 (～11月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□自転車ヘルメット購入補助事業効果検証の実施(8～10月)</li> <li>□自転車利用環境計画改定に向けて懇話会等の開催(9月～)</li> <li>□秋の全国交通安全運動の実施(9月21日から30日)</li> <li>□スクエアード・ストレート自転車安全教育の実施(10月～)</li> <li>□自転車利用環境向上会議 in 堺市の開催(10月)</li> <li>□自転車マナーアップ強化月間(11月1日から30日)</li> <li>□自転車リーダー養成講座の開催(11月)</li> <li>□民間事業者主導のシェアサイクル導入に向けて事業者公募開始予定(11月～)</li> </ul>
	<p>後期 (～3月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□堺東駅前サイクルポート及び堺東南口サイクルポート(14基)の移設工事開始(予定)</li> </ul>
	<p>31年度以降</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□瓦町公園地下自転車等駐車場のリニューアルオープン</li> <li>□民間事業者主導によるシェアサイクルの社会実験スタート(予定)</li> </ul>

進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 春の全国交通安全運動の実施（4月6日から15日） <input type="checkbox"/> 自転車安全利用講習会の実施及び自転車ヘルメット購入補助開始 <input type="checkbox"/> 「SAKAI 散走～百舌鳥古墳群巡り～」の実施（6月17日）
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 自転車安全利用講習会の実施及び自転車ヘルメット購入補助（8～11月） <input type="checkbox"/> 自転車リーダー養成講座の開催（9月12日） <input type="checkbox"/> 秋の全国交通安全運動の実施（9月21日から30日） <input type="checkbox"/> 自転車ヘルメット購入補助事業効果検証の実施（10月実施） <input type="checkbox"/> スクエアード・ストレート自転車安全教育の実施 （10月16日、11月22日 計2回） <input type="checkbox"/> 自転車利用環境向上会議 in 堺市の開催（10月26日、27日） <input type="checkbox"/> 自転車マナーアップ強化月間（11月1日から30日）
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 自転車安全利用講習会の実施及び自転車ヘルメット購入補助（12、1月） <input type="checkbox"/> 自転車利用環境計画（追補版）策定に向けて、有識者等の意見徴収のため、 自転車環境共生まちづくり企画運営委員会（臨時会）開催（12月18日） <input type="checkbox"/> 先進的な手法による交通安全教育の実施（2、3月） ⇒中学生を対象に「見てわかる自転車安全教室」の実施 ⇒園児を対象に自転車に乗る楽しさを実感できる「体験型の自転車教室」の 実施

## 重要取組シート

建設局 自転車まちづくり部  
自転車環境整備課、自転車対策事務所

取組項目		自転車を活用したまちづくりの推進②
現状・課題		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成 25 年度策定の「堺市自転車利用環境計画」に基づき、自転車通行環境整備、放置自転車対策等、自転車を利用しやすいまちづくりを進めている。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国において「自転車活用推進計画」が策定される等、社会経済情勢が変化するか、自転車利用環境計画、自転車ネットワークの見直しが必要。</li> <li>買い物客等の短時間放置や休日や夜間の放置自転車対策が課題である。</li> <li>中百舌鳥駅前では駐輪場の適正配置ができておらず、駅近の東側地下駐輪場に利用が集中する状況が解消していない。</li> <li>堺東駅前では堺東商店街の放置自転車がいまだに多く、また南側駅勢圏からの利用者に対する受け皿がない等、既存駐輪場の適正配置ができていない。</li> </ul>
取組みの内容		<p>自転車利用環境計画に基づく自転車を活用したまちづくりに係る各種施策に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ はしる(通行環境) 自転車通行環境の整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>自転車ネットワークのうち、今年度は自転車レーンを中心に、国道 310 号線、堺市駅浅香山線など約 7km を整備する。併せて、自転車ネットワーク及びアクション 50km の見直しを行う。</li> </ul> </li> <li>○ とめる(駐輪環境) 放置自転車対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>放置自転車対策として、地元、警察、鉄道事業者等との協働によるマナーアップキャンペーン等の啓発活動や、月 1 回程度の休日撤去を継続する。</li> <li>中百舌鳥駅前西第 3 自転車等駐車場の建替工事や歩道上の空間を利用した駐輪場の整備などの再配置を進め、利便性に応じた料金の差別化を行い、駐輪場の有効な利用を促進していく。</li> <li>堺東駅前商店街の放置自転車対策として、瓦町公園地下駐輪場の利便性向上（サイクルステーション化）に向けての再整備及び地上立体機械式駐輪場の設計業務等を行う。</li> </ul> </li> </ul>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 自転車通行環境整備設計（4月～） <input type="checkbox"/> 中百舌鳥駅前東歩道上に駐輪場オープン（5月） <input type="checkbox"/> 堺東商店街内での撤去強化実施（6月） <input type="checkbox"/> 中百舌鳥駅前西第 3 自転車等駐車場新築工事着手（6月）
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 瓦町公園地下自転車等駐車場再整備工事 着手（8月） <input type="checkbox"/> 地上立体機械式駐輪場設計業務 着手（8月） <input type="checkbox"/> 自転車通行環境整備工事（9月～） <input type="checkbox"/> 通行環境整備効果検証業務、ネットワーク計画修正支援業務（9月～） <input type="checkbox"/> 駅前放置自転車クリーンキャンペーン（11月）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 通行環境整備後の啓発活動（津久野 18 号線など）
	31 年度以降	<p>各種自転車施策を体系的、計画的に継続して実施</p> <input type="checkbox"/> 中百舌鳥駅前西第 3 自転車等駐車場新築工事完成 <input type="checkbox"/> 瓦町公園地下自転車等駐車場のリニューアルオープン <input type="checkbox"/> 地上立体機械式駐輪場設置工事着手 <input type="checkbox"/> 駐輪場利用の平準化を図るため、料金差別化を実施

進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 中百舌鳥駅前東歩道上に駐輪場オープン（4月） <input type="checkbox"/> 自転車通行環境整備設計業務着手（現地踏査、交通量調査完了）（6月~） <input type="checkbox"/> 中百舌鳥駅前西第3自転車等駐車場新築工事着手（7月） <input type="checkbox"/> 堺東商店街内での啓発強化実施（継続的に実施）
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 地上立体機械式駐輪場設計業務 着手（8月） <input type="checkbox"/> 自転車通行環境整備工事 着手（9月~） <input type="checkbox"/> 通行環境整備効果検証業務、ネットワーク計画修正支援業務 着手（9月~）
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 自転車通行環境整備工事 完成（3月） <input type="checkbox"/> 通行環境整備効果検証業務、ネットワーク計画修正支援業務 完了（3月）