

重要取組シート 建築都市局 都市再生部 臨海整備課

取組項目		臨海部の活性化に向けた取組
現状・課題		<p>○堺臨海部再生・創造ビジョンの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 堺臨海部のあるべき姿やその実現に向けた施策等を取りまとめた「堺臨海部再生創造ビジョン」を平成24年7月に策定し、臨海部の活性化に向けた取組を進めている。 キャッチフレーズは「みんなで創り、楽しみ、伝えよう堺の海辺！」 国土交通省港湾空港部、大阪府（港湾管理者）、企業、NPO、漁業関係者等との相互協力や役割分担が必要
取組みの内容		<p>○重点的に堺旧港、堺浜地区に取り組む</p> <p>【堺旧港】</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光施策をはじめ大浜体育館の建替えや、大阪府による堺旧港護岸整備などの関連事業と連携を図りながら、堺旧港周辺の活性化に向けた取組を推進する。 大浜北町市有地において、堺旧港の海辺文化・賑わいの再興に向けて、民間施設の整備運営並びに公共施設の整備を一体的に行う大浜北町市有地活用事業を推進する。 <p>【堺 浜】</p> <p>海とのふれあい広場及びその東側に隣接する堺泉北港堺2区先端緑地を、一体的に日常管理をする。環境に配慮し、安全、安心で快適な親水空間を提供する。</p>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> (4月) 大浜北町市有地活用事業の事業用定期借地権設定契約等の締結 <input type="checkbox"/> (5月～) 大浜北町市有地活用事業の設計等を着手
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の推進（施設の設計等）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の推進（施設の設計等）
	31 年度 以降	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の推進（工事着手、施設開業）
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の事業用定期借地権設定契約等の締結（4月） <input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の設計等に着手（5月～）
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の現地調査、設計及び関係機関協議
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の現地調査、設計及び関係機関協議 <input type="checkbox"/> 大浜北町市有地活用事業の公共施設整備費用負担等協定の締結（1月）