

重要取組シート

教育委員会事務局 教職員人事部
教職員企画課

取組項目	教職員の働き方改革による子どもと向き合う時間の創出
現状・課題	<p>○文部科学省が実施した教員勤務実態調査において教職員の長時間勤務の実態が明らかになり、教職員の長時間勤務の解消に向けて、学校園における働き方改革を一層推進することが求められている。本市教職員においても、長時間勤務は看過できない深刻な状況であり、改善に向けた取組が必要である。</p> <p>※本市教職員の勤務時間外滞在時間の状況（平成28年度実績）</p> <p>全体平均：484 時間 36 分</p> <p>幼稚園：390 時間 6 分、小学校：478 時間 59 分、中学校：530 時間 3 7 分</p> <p>高等学校：334 時間 14 分、支援学校：298 時間 15 分</p>
取組みの内容	<p>学校園の業務改善及び教育委員会の支援から新たな取組を実施し、保護者の協力のもと、本市教職員の長時間勤務の改善と、一人一人のワーク・ライフ・バランスの実現により、堺の教育の充実をめざす。</p> <p>○取組内容</p> <p>（1）学校園の業務改善</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校閉庁日の実施（平成30年度は8月13日～17日） 長期休業中に教職員が出勤しない日を平日5日間程度設定し、年休等の取得促進 ・定時退勤日の設定 毎週水曜日に、速やかな退勤を促す「定時退勤日」を設定し、教職員の休養を確保する。 ・ノークラブデーの推進 学校または部活動ごとにノークラブデーを実施 ・業務改善ハンドブックの作成（5月までに学校園に配付） 現行の業務改善事例集を改訂 ・ワーク・ライフ・バランス研修の実施（年1回 管理職対象） 教職員の意識改革を図るため、ワーク・ライフ・バランスに関する研修を実施 <p>（2）教育委員会の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部活動指導員の配置（平成30年度 12人配置） 教員に替わって部活動指導を行う部活動指導員の配置 ・ICT化の推進 タブレット端末を校務支援や指導ツールに活用推進 ・小学校外国語指導教員の配置（平成30年度 19人配置） 小学校外国語教育の実施に向け、専科指導教員を配置 ・文書事務削減の徹底 教育委員会事務局の調査文書を20%以上（平成28年度比）削減 <p>（3）保護者の理解と協力 教育委員会より保護者に向けて協力文書等を発信</p> <p>○目標値</p> <p>年平均勤務時間外滞在時間 20%削減（H28年度比）：平成31年度目標値</p> <p>年間勤務時間外滞在時間 720時間超教職員数 ゼロ：平成34年度目標値</p>

スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 小学校外国語指導教員の配置（4月） <input type="checkbox"/> 定時退勤日の実施（4月～3月） <input type="checkbox"/> 教職員の働き方改革に係る推進会議の開催（5月～） <input type="checkbox"/> 業務改善ハンドブックの作成・配付（～5月） <input type="checkbox"/> 部活動指導員の配置（6月～） <input type="checkbox"/> 学校閉庁日中の問い合わせ先周知（7月）
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 学校閉庁日の実施（8月） <input type="checkbox"/> 前期取組実績の中間とりまとめ（10月）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 平成30年度の効果検証（3月）
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 平成30年度の実施内容を踏まえ、計画の推進を図る。

進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 小学校外国語指導教員の配置（4月～） <input type="checkbox"/> 定時退勤日の実施（4月～3月） <input type="checkbox"/> 業務改善ハンドブックの作成・配付（～7月） <input type="checkbox"/> 部活動指導員の配置（7月～） <input type="checkbox"/> 学校閉庁日中の問い合わせ先周知（7月）
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 教職員の働き方改革に係る推進会議の開催（8月） <input type="checkbox"/> 学校閉庁日の実施（8月） <input type="checkbox"/> ワーク・ライフ・バランス研修の実施（11月）
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 前期取組実績の中間とりまとめの実施（12月） <input type="checkbox"/> 平成30年度の効果検証（H31.5月予定）