

重要取組シート

市長公室 企画部 政策企画担当

取組項目		堺市マスタープランの推進
現状・課題		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2011年3月、堺市マスタープランを策定。 (計画期間：2011年度～2020年度) 2016年2月には、同プラン策定後の社会経済情勢の変化や前期実施計画の取組実績をふまえ、中期的な行財政運営の具体的指針として後期実施計画を策定。 (計画期間：2016年度～2020年度) 2018年度は、同プラン後期実施計画の進行管理を適切に行うとともに、次期計画策定に向けた基礎調査を実施する。 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 基幹統計など定量的な指標の分析や検証手法の構築
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> 堺市マスタープランの進行管理 各施策・事業の進捗状況把握及び取りまとめ 2017年度の進捗状況把握及び条例に基づく市議会への進捗状況報告 次期計画策定に向けた基礎調査の実施 将来人口フレーム検討や社会潮流・現状分析
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 各施策、事業の進捗状況の庁内照会(4～8月) <input type="checkbox"/> 企画主任会議の開催(4月) <input type="checkbox"/> 次期計画策定に向けた基礎調査の着手(8～12月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 2017年度進捗状況の議会への報告(11月) <input type="checkbox"/> 企画主任会議の開催(9月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 次期計画策定に向けた基礎調査の終了(3月)
	31年度 以降	<input type="checkbox"/> 堺市マスタープランの推進(～2020年度) <ul style="list-style-type: none"> 各施策、事業の進捗状況の把握 <input type="checkbox"/> まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定(2019年度) <input type="checkbox"/> 次期計画の策定(～2020年度)
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 各施策、事業の進捗状況の庁内照会(4月～7月) <input type="checkbox"/> 企画主任会議の開催(4月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 次期計画策定に向けた基礎調査の着手(8月) <input type="checkbox"/> 各施策の進捗状況報告のあり方の見直し(9～11月) <input type="checkbox"/> 2017年度進捗状況の議会への報告(11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 次期計画策定に向けた基礎調査の終了(3月)