

重要取組シート

財政局 財政部 財政課

| 取組項目 | | 受益者負担の考え方の整理 |
|--------|--------------|--|
| 現状・課題 | | <p>現在、使用料等を定める際に、近隣類似施設などを参考にして、各事業課において施設ごとに使用料等を定めている。</p> <p>このような状況の中、「使用料・手数料等の適正化」については、第2期行財政改革プログラム（平成26～平成29年度）に引き続き、平成30年度策定の第3期行財政改革プログラムにおいても、取組項目として位置づけられている。</p> <p>今後は、市内施設の状況調査の分析や他市の動向などを踏まえ、受益者負担額の設定の考え方について整理を行い、受益者負担の適正化を図る。</p> |
| 取組みの内容 | | <p>○受益者負担の考え方の整理等</p> <p>市内施設の状況調査の分析を進め、関係課等との調整を適宜行いつつ、受益者負担の基本的な考え方を検討し、整理を行う。</p> <p>平成31年10月に予定されている消費税率の改定を踏まえ、条例改正等に向けたスケジュールなどの調整を行う。</p> |
| スケジュール | 前期 （～7月） | <input type="checkbox"/> 市内施設の状況調査の分析等（～9月目途） <input type="checkbox"/> 消費税率の改定を踏まえた事務の整理等（～9月目途） |
| | 中期 （～11月） | <input type="checkbox"/> 市内施設の状況調査の分析等（～9月目途） <input type="checkbox"/> 消費税率の改定を踏まえた事務の整理等（～9月目途） <input type="checkbox"/> 受益者負担の基本的な考え方を検討・整理（～3月目途） |
| | 後期 （～3月） | <input type="checkbox"/> 受益者負担の基本的な考え方を検討・整理（～3月目途） |
| | 31年度以降 | |

| | | |
|-------|--------------|---|
| 進捗の状況 | 前期 （～7月） | <input type="checkbox"/> 他市の動向などを把握し、消費税率の改定を踏まえた使用料等の見直し時期や事務のスケジュール案の作成に着手（4月） <input type="checkbox"/> 指定管理者制度導入施設の状況調査の分析に着手（7月） |
| | 中期 （～11月） | <input type="checkbox"/> 使用料・手数料の改定に伴う事務手続きなどの把握を目的とした照会を実施（10月） |
| | 後期 （～3月） | <input type="checkbox"/> 他政令市の動向や使用料等の改定に必要な事務手続きなどを踏まえて、スケジュールや受益者負担の基本的な考え方を整理し、課内で議論を開始（3月） |