

重要取組シート

子ども青少年局 子育て支援部
幼保運営課

取組項目		市立こども園の民営化の推進
現状・課題		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成13年度から22か所の市立こども園(保育所)の民営化を実施済 残る民営化対象施設5か所のうち福泉中央こども園については、令和4年度に民営化予定 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 民営化対象施設における利用者の状況、周辺の保育ニーズや就学前教育・保育施設の設置状況、当該施設の敷地面積や接道状況等をふまえた民営化手法等の検討が必要
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> 福泉中央こども園の移管先法人決定後、施設整備等に順次着手する。 民営化の際に園舎敷地(市有地)を無償で貸し付けており、当該期間が終了する施設については、相手方と調整の上、有償貸付又は売却の手続きをすすめる。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> (4月) 移管先法人募集[福泉中央こども園] <input type="checkbox"/> (7月) 移管先法人選考[福泉中央こども園] <input type="checkbox"/> (6～12月) 保育棟解体工事設計業務[福泉中央こども園]
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> (8～12月) 事務所棟解体工事[福泉中央こども園]
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> (2月) 今年度末で無償貸付期間が終了する園舎敷地(市有地)に係る賃貸借契約又は売買契約の締結 <input type="checkbox"/> (～3月) 次年度以降の民営化対象施設の課題整理と民営化手法等の検討
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 令和4年度の民営化に向けた教育・保育の引継ぎ[福泉中央こども園]