

重要取組シート

南区役所 企画総務課

| 取組項目 | | (仮称) 次期南区基本計画の策定 |
|--------|--------------|---|
| 現状・課題 | | <p>○「南区まちづくりビジョン」は、南区行政の基本方針を示す計画として策定され、平成27年度から令和2年度を計画期間としており、その取組みについて進捗管理を行っている。</p> <p>○計画期間が今年度で満了することに伴い、「(仮称) 次期南区基本計画」を策定する。</p> <p>○策定にあたっては、「(仮称) 次期堺市基本計画」を踏まえるとともに、人口減少・高齢化、施設の老朽化など様々な状況の変化に対応し、また、健康寿命の延伸やスマート区役所等、地域課題の解決に向けた最先端の技術やサービスなど新たな取組みを考慮する必要がある。</p> <p>○区民が将来に希望をもって、ずっとこの地域で住みたいと願う、今後の南区の将来像と大きな方向性を示す指針とする。</p> |
| 取組みの内容 | | <p>○「南区まちづくりビジョン」に基づく事業の進捗状況の把握及び評価検証の実施</p> <p>○南区区民評議会へ「(仮称) 次期南区基本計画」の策定に係る諮問</p> <p>○南区区民評議会で「(仮称) 次期南区基本計画」の策定に係る議論及び意見集約</p> <p>○「(仮称) 次期南区基本計画(案)」の策定</p> <p>○パブリックコメントの実施</p> <p>○「(仮称) 次期南区基本計画」の策定</p> |
| スケジュール | 前期 (～7月) | <p>□ 「南区まちづくりビジョン」に基づく事業の進捗状況の把握及び評価検証の実施(6月)</p> <p>□ 南区区民評議会開催。「(仮称) 次期南区基本計画」の策定に係る諮問及び「南区まちづくりビジョン」の評価検証に係る報告(7月)</p> |
| | 中期 (～11月) | <p>□ 「(仮称) 次期南区基本計画骨子」の策定(8月)</p> <p>□ 南区区民評議会開催。骨子の提示及び意見集約(9月)</p> <p>□ 「(仮称) 次期南区基本計画(案)」の策定(10月)</p> <p>□ 南区区民評議会開催。「(仮称) 次期南区基本計画(案)」の提示及び意見集約(10月下旬)</p> |
| | 後期 (～3月) | <p>□ パブリックコメントの実施(1月下旬～2月中旬)</p> <p>□ 「(仮称) 次期南区基本計画」の策定及び公表(3月)</p> |
| | 次年度以降 | <p>□ 「(仮称) 次期南区基本計画」に基づく事業推進及び進捗管理 など</p> |