

重要取組シート

東区役所 企画総務課

取組項目		次期東区ビジョンの策定
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 東区の将来像を描き、その実現に向けて区民協働で取り組むまちづくりの推進のため、平成23年度に東区まちづくりビジョンを策定。その後、平成27年度に行動計画を中心に改定。 現行ビジョンの計画期間が令和2年度に終了することから、社会情勢や区を取り巻く状況の変化などを踏まえて、今後取り組むべき施策の方向性を示すために次期東区ビジョンを策定。
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> 区域の課題解決や特色に応じた行動指針となる次期東区ビジョンの策定に向けて、東区区民評議会において会議やフィールドワーク等を開催して審議を実施。 東区区民評議会の審議等を踏まえて、令和2年度末に次期東区ビジョンを策定。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 次期東区ビジョン素案の作成(6月) <input type="checkbox"/> 東区区民評議会の開催(6～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 東区区民評議会の開催(1～2か月に1回程度) <input type="checkbox"/> 次期東区ビジョン(案)の作成(11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> パブリックコメントの実施(12月) <input type="checkbox"/> 東区区民評議会の開催(1～2か月に1回程度) <input type="checkbox"/> 東区区民評議会からの答申受理(2月) <input type="checkbox"/> 次期東区ビジョンの作成(2月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 次期東区ビジョンに基づく施策の推進