

重要取組シート

会計室

取組項目		財務会計システムの再構築の推進
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> ・現行システムは平成22年4月に稼動を開始し、今年度で10年目となるが、これまで大規模なシステム障害は発生しておらず、安定的に稼動している。 ・現行システムのサポートが令和7年3月末で終了する。
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> ・関係業務所管課及び各局・区総務担当課等との機能要望の調査。 ・各政令市への財務会計システム運用管理状況の照会。 ・ICTイノベーション推進室と情報共有及び連携を行いながら、業務改善につながる効果的な取組みを検討する。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 業務改善項目の整理(6月) <input type="checkbox"/> 財務会計システム業務所管課へのヒアリング(6月) <input type="checkbox"/> 各局・区総務担当課等への拡充すべき機能要望調査(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 各政令市への照会(8月) <input type="checkbox"/> 機能要望集約(9月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 財務会計システム調達方法の決定(～3月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 財務会計システム当初予算要求(令和3年10月) <input type="checkbox"/> 財務会計システム事業者との契約及び業務開始(令和4年度中) <input type="checkbox"/> 財務会計システム再構築後の稼動開始(令和6年4月)