

重要取組シート

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
 建設局 公園緑地部 大仙公園事務所
 建設局 道路部 道路計画課

取組項目		大仙公園及び出島百舌鳥線、百舌鳥駅周辺の整備
現状・課題		<p>【現状】</p> <p>○昭和 47 年に大仙基本計画を策定。H29 年度から百舌鳥・古市古墳群推薦書作成検討委員会及び百舌鳥古墳群保存整備委員会において、大仙公園基本計画改定に着手。</p> <p>○百舌鳥夕雲町 2 丁地区にて事業着手</p> <p>【事業認可：～H36 年度 面積 51.9ha 開設面積：37.05ha】</p> <p>○都市計画道路出島百舌鳥線（百舌鳥駅前交通広場含む）事業推進</p> <p>【課題】</p> <p>○世界文化遺産と大仙公園基本計画との整合</p> <p>○百舌鳥夕雲町 2 丁地区の用地取得</p> <p>○古墳群と調和した公園整備と適切な維持管理</p> <p>○世界文化遺産にふさわしい魅力と景観の向上</p>
取組みの内容		<p>◆堺・世界遺産魅力創造ロードマップを踏まえ、大仙公園とその周辺の魅力創造に向け、次の取組を進めていく。</p> <p>○大仙公園基本計画を改定する。</p> <p>○百舌鳥夕雲町 2 丁地区の用地取得</p> <p>○古墳を保全・活用した歴史公園として事業を推進する。 寺山南山古墳群と調和した魅力ある公園整備を推進するため、関係部局との連携を強化。</p> <p>○安全・安心な公園づくりと景観向上 ・電気設備および放送設備の改修、日本庭園園路改修等</p> <p>○駅や公園利用者等の利便性、快適性および安全性の向上 ・都市計画道路出島百舌鳥線の事業推進 ・大芝生広場便所の改築</p>
スケジュール	前期 (～7月)	<p>□大仙公園基本計画改定案について百舌鳥古市古墳群世界遺産学術委員会に報告</p> <p>□用地交渉・境界確定（通年）</p> <p>□大仙公園電気設備等改修工事設計業務（7月）</p> <p>□日本庭園園路改修工事設計業務（7月）</p>
	中期 (～11月)	<p>□大仙公園基本計画改定案の確定（8月）</p> <p>□大芝生広場便所改築工事設計業務（11月）</p> <p>□大仙公園園内放送設備改修工事（11月）</p>
	後期 (～3月)	<p>□大仙公園基本計画の策定</p> <p>□大仙公園電気設備等改修工事（3月）</p> <p>□日本庭園園路改修工事（3月）</p>
	次年度以降	<p>□用地交渉・境界確定</p> <p>□上野芝地区第4期整備（寺山南山古墳の史跡周辺整備）</p> <p>□大仙公園電気設備（照明灯ほか）工事</p> <p>□大芝生広場便所改築工事</p> <p>□日本庭園池水設備（ポンプ、ろ過装置）改修工事</p> <p>□都市計画道路出島百舌鳥線（百舌鳥駅前広場含む）事業完了</p>