

重要取組シート

教育委員会事務局 学校管理部
学校給食改革室

取組項目		中学校給食改革
現状・課題		令和2年3月に、給食センター方式を導入し、小中一貫した食育推進を図ることを記した「全員喫食制の中学校給食の実施に向けた基本的な考え方」を決定。 全員喫食制の中学校給食実施に向け、給食センター建設用地の選定・各種調査、小中一貫した食育のあり方についての検討、中学校における喫食のための整備を行う必要がある。
取組みの内容		<p>全員喫食制の中学校給食導入に向け下記の取組を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「堺市中学校給食改革実施方針」の策定 「堺市中学校給食改革実施計画（案）」を作成し、それに基づく給食センターの整備及び運営にかかるPFI手法の導入可能性調査の実施 現行の中学校の配膳室の改修や改築などの必要性の有無、また配膳室から教室までの配膳ルートの設定など必要な整備内容の調査の実施 小中一貫した食育の推進方法の検討
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 「堺市中学校給食改革実施方針（案）」について、パブリック・コメントの実施
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 「堺市中学校給食改革実施方針」の策定 <input type="checkbox"/> 「堺市中学校給食改革実施計画（案）」の作成 <input type="checkbox"/> 給食センターの整備及び運営にかかるPFI手法の導入可能性についての調査(～3月) <input type="checkbox"/> 中学校配膳室の調査(～3月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> VFMの算定 <input type="checkbox"/> PFI手法の導入可能性についての調査に基づく、給食センター整備手法の決定
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 給食センター整備に係る基本設計の着手又は要求水準書の作成 <input type="checkbox"/> 小中一貫した食育の推進方法の決定 <input type="checkbox"/> 給食に係る各種マニュアルの作成