

重要取組シート

市長公室 政策企画部

取組項目		次期基本計画の策定
現状・課題		<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> 2011年3月、堺市マスタープランを策定。 (計画期間：2011年度～2020年度) 2016年2月、同プラン策定後の社会経済情勢の変化や取組実績をふまえ、中期的な行財政運営の具体的指針として後期実施計画を策定。 (計画期間：2016年度～2020年度) 2020年2月、策定に向けて外部有識者による「(仮称)次期堺市基本計画等策定検討懇話会」を開催。 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の影響による直近の経済・社会状況
取組みの内容		<p>計画の策定</p> <ul style="list-style-type: none"> KPI(重要業績評価指標)の設定 「(仮称)次期堺市基本計画等策定検討懇話会」の開催 パブリックコメントの実施
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 計画策定に向けた各準備(～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 骨子案作成(8月) <input type="checkbox"/> 「(仮称)次期堺市基本計画等策定検討懇話会」の開催(8月) <input type="checkbox"/> 重要業績評価指標の設定(9月) <input type="checkbox"/> 素案作成(10月) <input type="checkbox"/> 「(仮称)次期堺市基本計画等策定検討懇話会」の開催(11月) <input type="checkbox"/> 庁議(11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> パブリックコメントの実施(12月～1月) <input type="checkbox"/> 「(仮称)次期堺市基本計画等策定検討懇話会」の開催(1月) <input type="checkbox"/> 次期基本計画の策定(3月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 次期基本計画の推進