

重要取組シート

危機管理室 防災課

取組項目		堺市国土強靱化地域計画の見直し
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 「堺市国土強靱化地域計画」は、国土強靱化基本法の趣旨を踏まえ、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わない強さ＝災害に強い堺市」と「速やかに回復するしなやかさ＝災害から素早く立ち直る堺市」をつくることを目標に「強靱な堺市」をつくりあげるための取組をまとめた計画として、平成29年2月に策定した。 平成29年度及び平成30年度に、計画で位置付けている全124の施策について進捗を客観的に把握し、25の「起こしてはならない最悪の事態」ごとに集約し、評価している。 現行の堺市国土強靱化地域計画では、対象とする自然災害を大規模地震としており、近年激甚化・頻発化している風水害が含まれていないため追加する必要がある。 令和3年度には、国や府の計画を踏まえ、本市における対象事業の見直しや具体的取組み等の見直しを進める。 <p>(なお、国においては、補助金や交付金の交付要件として、「市国土強靱化地域計画に基づき実施される取組又は明記された事業」が規定される方向である。)</p>
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> 国の国土強靱化基本計画や府の地域計画を踏まえ、本市における対象事業の見直しや具体的取組み等の修正を行う。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 庁内検討会議の実施(4月) <input type="checkbox"/> 施策等の更新・見直し(5月) <input type="checkbox"/> 堺市国土強靱化地域計画(案)の作成(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 庁議(8月) <input type="checkbox"/> パブリックコメントの実施(9月) <input type="checkbox"/> 堺市国土強靱化地域計画の見直し(10月)
	後期 (～3月)	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 見直し後の堺市国土強靱化地域計画の進捗状況管理
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 第1回庁内合意形成実施(書面)(4月) <input type="checkbox"/> 施策等の更新・見直し(5月) <input type="checkbox"/> 第2回庁内合意形成実施(書面)(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 具体的な取組、進捗管理方法の検討等(8月～9月) <input type="checkbox"/> 堺市国土強靱化地域計画の修正(案)の作成(10月) <input type="checkbox"/> 防災対策推進本部会議・幹事会、庁議(11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> パブリックコメントの実施(1月) <input type="checkbox"/> 堺市国土強靱化地域計画の見直し(3月)

2025 堺市基本計画	該当する 施策	5- (1) 自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上	
	寄与する KPI	—	
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	
			目標値 (2025 年度) —
			目標値 (2023 年度) —