

重要取組シート

ICT イノベーション推進室

取組項目		庁内 LAN の接続フロア（施設）フリー化及び本庁舎無線化
現状・課題		・ 庁内 LAN パソコン（以下、「パソコン」という。）のネットワーク接続には有線ケーブルを使用するため、ケーブルを配線していない会議室などではパソコンがネットワークに接続できない。 ・ 本庁舎については各フロアやフロアの南北、その他の施設については施設ごとに常時ネットワークに接続できる場所が決まっており、フロアやエリアを移動させてパソコンを活用できない。 ・ 以上 2 点の問題を解消し、パソコンのさらなる活用を推進し、業務の効率化・高度化を図る必要がある。
取組の内容		令和 2 年 10 月から庁内ネットワークの再構築を実施中であり、当該業務において、庁内 LAN の接続フロア(施設)フリー化（庁内 LAN が敷設されている場所であれば何処でも接続可能）及び本庁舎無線化を図ることで、以下の効果を見込む。 ・ 業務の効率化：パソコンを持ち運ぶことで庁内 LAN が敷設されていればどこでも仕事ができる。（即時に資料を修正できる、会議に参加しながらメール送受信できる、など。） ・ ペーパーレスの推進：パソコンを会議場所に持ち寄ることで、共有フォルダや庁内ホームページで情報共有できるため、紙の出力が不要になる。また、このことにより、紙によるウイルス感染リスクの低減にもつながる。 ・ （本庁舎のみ）レイアウトを柔軟に変更可能：組織改正時等に容易に事務室内レイアウト変更が可能、工事費や職員作業が不要など、フリーアドレス導入や 3 密回避が図りやすくなる。 ・ （本庁舎のみ）ネットワーク大規模障害のリスク低減：大規模障害の原因の多数を占める LAN ケーブルの挿し間違いによるネットワーク障害がなくなる、それに伴う業務停止・調査分析が不要になる。
スケジュール	前期 （～7 月）	☐ （5 月）全庁接続フロア(施設)フリー化
	中期 （～11 月）	☐ （7～9 月）本庁舎無線化
	後期 （～3 月）	☐ （～2 月）ネットワーク機器更新（区役所等約 100 拠点）
	次年度以降	☐ パソコンのさらなる活用推進
進捗の状況	前期 （～7 月）	☐ （5 月）全庁接続フロア(施設)フリー化
	中期 （～11 月）	☐ （7 月～9 月）本庁舎無線化
	後期 （～3 月）	☐ （～2 月）ネットワーク機器更新（区役所等約 100 拠点）

(様式4)

2025 堺市基本計画	該当する 施策	4ー（1）行政のデジタル化、スマートシティ推進による暮らしの質の向上		
	寄与する KPI	行政手続きのオンライン化率（国が優先的にオンライン化を推進する39の行政手続き） [現状値：58.1%（2019年度）]		目標値（2025 年度） 100%
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 16	平和と公正をすべての人に	
	寄与する KPI	—		目標値（2023 年度） —