

## 重要取組シート

中区役所 企画総務課・自治推進課

取組項目		深井駅周辺地域活性化事業
現状・課題		<p>令和2年2月に、中区の地域住民が中心となり、中区域の賑わいを生み出すことや地域の活性化を目的として、「深井駅周辺地域活性化プロジェクト」が発足した。</p> <p>本プロジェクト発足後、中区役所が事務局となり3回の勉強会の開催や勉強会代表との協議を行い、令和3年3月にプロジェクトの基本構想を策定した。</p> <p>策定した基本構想は、同年4月に本市へ提出され、本プロジェクトに基づく事業の本格実施に向けて提案がなされた。</p>
取組の内容		<p>プロジェクト勉強会から提案された「基本構想」を踏まえて、早期に本格実施するため、庁内の関係局が連携して課題認識やめざすべき方向性について共有を図り、ハード・ソフト両面から実施プロセスを検討する。</p> <p>&lt;取組内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎全体事業スキームの検討</li> <li>◎民間事業者へのサウンディング調査</li> <li>◎基本計画「(仮称)堺市深井駅周辺地域活性化構想」の策定</li> <li>◎地域代表者らとの意見交換・情報収集</li> </ul>
スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 全体事業スキームの検討 <input type="checkbox"/> 民間事業者へのサウンディング調査 <input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 基本計画「(仮称)堺市深井駅周辺地域活性化構想」の検討 <input type="checkbox"/> 民間事業者へのサウンディング調査 <input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 基本計画「(仮称)堺市深井駅周辺地域活性化構想」の策定 <input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集
	次年度以降	
進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 民間事業者へのサウンディング調査(4月~) <input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集(4月~)
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 民間事業者へのサウンディング調査(4月~) <input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集(4月~) <input type="checkbox"/> 「水賀池公園民間活力導入可能性調査」の着手(10月~) <input type="checkbox"/> 基本計画「(仮称)堺市深井駅周辺地域活性化構想」の検討(10月~) <input type="checkbox"/> 次年度予算の検討(10月~)
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 地域代表者らとの意見交換・情報収集(4月~) <input type="checkbox"/> 基本計画「(仮称)堺市深井駅周辺地域活性化構想」の検討(10月~) <input type="checkbox"/> 都市計画審議会へ「深井駅周辺地域の活性化について」報告(1月)

2025 堺市基本計画	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値（2025年度） —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	目標値（2023年度） —