

重要取組シート 産業振興局 商工労働部 産業政策課

取組項目		次期産業振興アクションプランの策定について	
現状・課題		<p>○現行の堺市産業振興アクションプランについて、計画期間を令和2年度までとしており、次期プランを令和2年度中に策定する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の変容や前提条件の変化等を踏まえ、現行プランを令和3年度まで1年延長することとした。</p> <p>○新型コロナウイルスの影響により社会の日常が大きく変化し、地域経済が大きなダメージを受けている状況の下、持続可能な地域経済の発展を目指すには、地域産業政策も時代の変化を捉えた発想の転換が必要となってくる。</p>	
取組の内容		<p>○「堺市基本計画2025」の推進や「堺グランドデザイン2040」の実現に向け、次期産業振興アクションプランを令和3年度末までに策定する。</p> <p>○策定にあたっては、国の動向等を踏まえるとともに、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会変化等を見据えて検討する。</p> <p>○具体的な内容については、商工労働部内の係長級職員で構成するワーキンググループにおいて検討を行う。</p>	
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 部内検討WG、事業者ヒアリングなどの実施(～7月) <input type="checkbox"/> 第1回懇話会の開催(7月) <input type="checkbox"/> 骨子案の作成(～7月)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 庁内調整(9月) <input type="checkbox"/> 第2回懇話会の開催(10月) <input type="checkbox"/> プラン素案の作成(～10月)	
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> パブリックコメント(12～1月) <input type="checkbox"/> 議会報告(2月) <input type="checkbox"/> プラン策定、公表(3月)	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 次期産業振興アクションプランを踏まえた産業施策の推進	
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 現行の堺市産業振興アクションプランの総括(～7月) <input type="checkbox"/> 部内検討WG、事業者ヒアリングなどの実施(～7月) <input type="checkbox"/> 堺産業戦略骨子案の作成(～7月)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 部内検討WG、事業者ヒアリングなどの実施(～11月) <input type="checkbox"/> 第1・2回懇話会の開催(9・11月) <input type="checkbox"/> 堺産業戦略素案の作成(～11月)	
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> パブリックコメント(12～1月) <input type="checkbox"/> 議会報告(2月) <input type="checkbox"/> プラン策定、公表(2月)	
堺市基本計画 2025	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —

(様式4)

未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号	—	
		—	—	
	寄与する KPI	—		目標値(2023年度)
		—		—