

### 重要取組シート

子ども青少年局 子ども青少年育成部  
子ども家庭課（子どもの未来応援担当）

取組項目	子どもの貧困・貧困の連鎖の解消（ひとり親家庭自立支援等）
現状・課題	<p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度は、新たに設置された組織横断的な「子どもの未来応援チーム」を中心に子どもの貧困対策の施策体系を整理し、子どもの貧困率が特に高いひとり親家庭の自立支援に重点化した検討を進めた。</li> </ul> <p>子どもの貧困率 &lt;全体&gt; 全国 14.0% (H30)、堺市 15.9% (H28)      &lt;ひとり親家庭&gt; 全国 48.3% (H30)、堺市 59.7% (H28 ※母子)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度補正予算事業として「ひとり親家庭 親と子のチャレンジ支援事業」(以下、「親子チャレンジ」) や「ひとり親家庭応援フードパントリー事業」(以下、「エスパン」) を新たに実施。また、令和4年度当初予算重点項目としてひとり親家庭の自立支援関連事業を予算化。</li> </ul> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ひとり親家庭の自立促進に向けた課題として、利用しやすい相談支援体制の構築、支援制度の周知、個々の状況に応じた就労・生活・養育面の複合的な支援、さらにはシングルマザーの雇用に理解のある事業者の開拓が必要。</li> <li>子どもの貧困は、外形的に分かりにくく、本人や家族自身がその課題に気づかないことがあるため、早期に課題を発見し、適切な支援に繋ぐことが必要。</li> </ul>
取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度新規事業              「SNS や AI を活用したシングルマザー等就業支援事業」(以下、「SNS 等活用就業支援」) については、早期実施に向けた円滑な国協議、委託事業者の公募・契約、事業構築、産業振興局等と連携した求人事業者の開拓等に取り組む。              「ファミリー・サポート・センター利用補助」(以下、「ファミサポ補助」) については、事業内容の早期確立、センター事務局との調整、事業周知、申請・支給事務等を適切に実施する。</li> <li>継続事業              各事業のこれまでの実施状況や課題を踏まえ、部局間連携や事業手法の見直し等により効率的・効果的な事業となるよう検討・実施する。特に、事業周知については、支援対象者の視点でより入手しやすく、分かりやすくなるよう、HP の改善、デジタル端末の活用、窓口間の連携等に取り組む。</li> <li>他の取組              関係課が所掌する子どもの貧困対策関連事業（ひとり親家庭自立支援以外）の実施状況や課題、新たに顕在化する課題等を子どもの未来応援チームで共有し、他の支援機関や民間事業者等との連携も含めて、必要な対策を検討・実施する。また、国で検討が行われる子どもに関わるデータ連携の動向を注視し、本市の取組の方向性を検討する。</li> </ul>

スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 要綱制定、関係機関調整、周知（6月） <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 国協議、委託事業者公募・契約（7月） <input type="checkbox"/> 「親子チャレンジ」 利用者募集、学習支援に関する事業者及び教委調整、自立支援①実施（7月） <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施、委託先調整（4月）、パントリー調整（7月） <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用に理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携（随時） <input type="checkbox"/> 事業周知の見直し検討・実施（7月）
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 上半期分申請受付、支給（10月） <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 委託先との調整、事業構築（11月） <input type="checkbox"/> 「親子チャレンジ」 学習支援実施（8月）、自立支援②実施（11月） <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施、対象者更新（10月） <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用に理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携（随時） <input type="checkbox"/> R5 予算案に向けた企画立案・事業見直し検討（10月）
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 下半期分申請受付、支給（3月） <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 サービス開始（12月） <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施（3月） <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用に理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携（随時）
	次年度以降	
進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 関係機関調整、周知（4月~）、要綱制定（5月）、利用登録申請の受付（5月~） <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 国協議（4月~）、委託事業者公募・契約（6月~） <input type="checkbox"/> 「親子チャレンジ」 学習支援に関する事業者及び教委調整（4月~）、利用者募集（5月）、自立支援①セミナー実施（6月）、学習支援実施（7月~） <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施・委託先調整・パントリー調整（4月~） <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用に理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携（随時） <input type="checkbox"/> 事業周知の見直し検討・周知チラシ作成・HP修正（7月） <input type="checkbox"/> 「さかい学生&若者応援 DAY in summer」の実施（7月）
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 上半期分申請受付、支給（10月） <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 委託先との調整・事業構築（8月~）、事業周知（10月~）、就業相談実施（10月~） <input type="checkbox"/> 「親子チャレンジ」 学習支援実施（8~11月）、自立支援②交流会実施（11月） <input type="checkbox"/> 自立支援交流会の実施（9月、10月）、新しくひとり親になった方向けの自立支援セミナーの実施（11月） <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施（8~10月）、対象者更新・案内送付（11月） <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用に理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携（随時） <input type="checkbox"/> R5 予算案に向けた企画立案・事業見直し検討（8月~） <input type="checkbox"/> 広報さかい8月号でひとり親自立支援の特集記事を掲載（8月）

	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 「ファミサポ補助」 下半期分申請受付、支給(3月) <input type="checkbox"/> 「SNS等活用就業支援」 仕事紹介・適職診断実施(12月～)、AIマッチング実施(2月～) <input type="checkbox"/> 「エスパン」 月1回程度実施(1～3月) <input type="checkbox"/> ひとり親の雇用理解のある事業者の開拓 ※産業振興局等と連携(随時) <input type="checkbox"/> 「さかい学生&若者応援 DAY in winter」の実施(12月) <input type="checkbox"/> ひとり親インタビュー「私のSTORY」HP掲載(12月～)	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	3- (5) 厳しい環境にある子どもと家庭への支援の充実	
	寄与する KPI	児童扶養手当受給者に占める全部支給の割合 [現状値：堺市59.5% (2019年度)]	目標値(2025年度) 全国の割合を下回る
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 1	貧困をなくそう
	寄与する KPI	児童扶養手当受給者に占める全部支給の割合 [現状値：堺市59.5% (2019年度)]	目標値(2023年度) 政令市の割合を下回る