

## 重要取組シート

教育員会事務局 学校管理部 学校給食課

取組項目		全員喫食制の中学校給食への取組
現状・課題		<p>【現状】</p> <p>R3.6～ 「堺市 PFI 事業検討委員会」の開催（第 1～4 回）</p> <p>R3.10 「堺市中学校給食改革実施計画」*の策定 ※給食センターの整備を主な内容として「堺市中学校給食改革実施方針」で示したことを具現化するためのもの。</p> <p>R4.3 「(仮称)堺市立第 1 学校給食センター整備運営事業」及び「(仮称)堺市立第 2 学校給食センター整備運営事業」を PFI 法第 7 条に規定する特定事業として選定</p> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全中学校での全員喫食制給食の初めての実施に向けて、給食に関する衛生管理、給食指導・食物アレルギー対応の校内体制構築が必要。</li> <li>栄養教諭による中学校の食育推進を行うが、国の配置基準では、6001 食を大幅に超える大規模な給食センターであっても配置人数が一律である。</li> </ul>
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>給食センター整備運営事業に関する入札公告や事業者選定に係る審査など 12 月の契約に向け、事務を進める。</li> <li>令和 7 年度からの全校実施に向けて、中学校の「給食指導マニュアル」を作成し、令和 5 年度からのモデル校での試行実施に向けた取組を行う。また、中学校の配膳室等の整備を行う。</li> <li>給食センター方式の栄養教諭の配置基準の見直し（増加）を、指定都市教育委員会協議会を通じて国に要望する。</li> </ul>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> (4月) 給食センター整備運営事業の入札公告 <input type="checkbox"/> (7月) 栄養教諭の配置基準の見直しを国に要望 <input type="checkbox"/> (7月) モデル校での試行実施内容の確定
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> (7～8月) 第 5～7 回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 <input type="checkbox"/> (9月) 給食センター整備運営事業の落札者決定 <input type="checkbox"/> (10月) モデル校の保護者への説明
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> (12月) 給食センター整備運営事業の事業者決定 <input type="checkbox"/> (1月) 給食センターの設計開始 <input type="checkbox"/> (2月) 給食指導マニュアルの作成 <input type="checkbox"/> (3月) モデル校教職員へのマニュアル研修 <input type="checkbox"/> (～3月) 中学校配膳室等の改修
	次年度以降	<input type="checkbox"/> (令和 5・6 年度) 給食センターの設計及び工事 <input type="checkbox"/> (令和 5・6 年度) 中学校配膳室等の改修 <input type="checkbox"/> (令和 5・6 年度) モデル校での試行実施・検証 <input type="checkbox"/> (令和 5・6 年度) 中学校における給食に関する指導体制の構築に向けた教員研修 <input type="checkbox"/> (令和 7 年度) 全員喫食制給食の開始
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> (4月) 給食センター整備運営事業の入札公告 <input type="checkbox"/> (7月) 栄養教諭の配置基準の見直しを国に要望 <input type="checkbox"/> (7月) モデル校での試行実施内容の確定
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> (7～8月) 第 5～7 回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 <input type="checkbox"/> (9月) 給食センター整備運営事業の落札者決定 <input type="checkbox"/> (11月) モデル校の保護者への説明

	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> (12月) 給食センター整備運営事業の事業者決定 <input type="checkbox"/> (1月) 給食センターの設計開始 <input type="checkbox"/> (3月) 給食指導マニュアルの作成 <input type="checkbox"/> (3月) モデル校教職員へのマニュアル研修 <input type="checkbox"/> (~3月) 中学校配膳室等の改修	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	3- (4) 安心して学べる教育環境の充実	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 4	質の高い教育をみんなに
	寄与する KPI	—	目標値(2023年度) —