

重要取組シート

消防局 総務部 総務課

| 取組項目           |              | 市民の安全と安心を確保するための消防組織体制の構築                                                                                                                               |                  |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 現状・課題          |              | 老朽化が著しく、敷地が狭隘である堺消防署及び北消防署について、移転整備を行い、防災拠点としての機能強化を図る。                                                                                                 |                  |
| 取組の内容          |              | ・堺消防署の移転整備については、令和6年10月の供用開始を目処に令和4年1月から着手した建設工事を計画的に遂行する。<br>・北消防署の建替事業については、同一敷地内に北部地域整備事務所及び衛生研究所と複合公共施設を整備するため、関係各課と（仮称）新金岡複合公共施設整備事業実施にかかる事務調整を行う。 |                  |
| スケジュール         | 前期<br>（～7月）  | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
|                | 中期<br>（～11月） | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
|                | 後期<br>（～3月）  | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
|                | 次年度以降        | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転設備 建設工事及び供用開始<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業 事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
| 進捗の状況          | 前期<br>（～7月）  | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
|                | 中期<br>（～11月） | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
|                | 後期<br>（～3月）  | <input type="checkbox"/> 堺消防署移転整備<br>建設工事<br><input type="checkbox"/> 北消防署建替事業<br>事業実施にむけた事務調整                                                          |                  |
| 2025<br>堺市基本計画 | 該当する<br>施策   | 5ー（1）自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上                                                                                                                         |                  |
|                | 寄与する<br>KPI  | —                                                                                                                                                       | 目標値（2025年度）<br>— |

(様式4)

|                  |                    |       |               |              |
|------------------|--------------------|-------|---------------|--------------|
| 未来都市計画<br>堺市SDGs | 最も貢献する<br>SDGsのゴール | ゴール番号 | 住み続けられるまちづくりを |              |
|                  |                    | 11    |               |              |
|                  | 寄与する<br>KPI        | —     |               | 目標値（2023 年度） |
|                  |                    |       |               | —            |