

## 重要取組シート 南区役所 南保健福祉総合センター

取組項目	「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」の実施
現状・課題	<p>誰一人取り残さない、個に寄り添った「最大多様・最大幸福」のサービスを提供し、「ひとがいきいきと輝き、幸せで、心身ともに健やかに暮らせる都市（まち）」の実現をめざし、これまで「南区健康長寿推進プロジェクト」の先行実施や、「南区子どもウェルビーイングシステム事業」の実施など、子育て・教育、健康長寿といった南区民のウェルビーイングにつながる様々な取組を実施してきた。</p> <p>今後、さらに子育て支援や健康寿命延伸を推進するためには、南区民の事業への関心や課題意識を高め、事業参加・健診受診・サービス利用をされる方を増加させる必要がある。</p> <p>また、スマートシティ実装の基盤となる都市 OS について、現在、市長公室政策企画部において、大阪府の広域都市 OS・データ連携基盤「ORDEN」及び「大阪 My ポータル」を利用した「Sakal-D」の構築・運用が予定されているため、これらを活用して分野横断的に地域課題の解決を図り、南区のウェルビーイングを向上させる必要がある。</p>
取組の内容	<p>「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」として、令和 5 年度は以下に取り組む。取組においては、令和 3 年度及び令和 4 年度の堺市南区政策会議での意見を反映し、南区民の関心や課題意識を高めるために情報を届ける区民をイメージして、アプローチする時間や場所、見やすさ・分かりやすさを工夫しながら行う。</p> <p>また、これらの取組により、南区におけるスマートシティの推進にも寄与する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 「南区健康長寿推進プロジェクト」の本格実施 「みなみ健活キャラバン」の本格実施、駅での 2 次元コード付きポスター掲示による情報発信 など</li> <li>② 南区子どもウェルビーイングシステム事業の拡充 南区子どもサポートプラットフォーム事業、前向き子育て支援事業、父親支援事業 など</li> <li>③ 子育て世代など外国人支援事業の拡充 多言語のテレビ通訳システムの導入・活用 など</li> <li>④ 南区民のニーズや課題に応じて事業・サービスなどをプログラムとして提供する体制の構築</li> <li>⑤ 「ORDEN」及び「大阪 My ポータル」を利用した「Sakal-D」の構築への参画 大阪府や政策企画部など関係部局と連携した運用の検討、南区民にメリットを感じていただけるような子育て世代や地域向けのユースケースの創出 など</li> </ol>

スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の本格実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業の拡充などに向けた調整・準備(4～7月) <input type="checkbox"/> 子育て世代など外国人支援事業の実施(4月～) <input type="checkbox"/> 庁内、大阪府との「ORDEN」や「大阪 My ポータル」のシステム要件、ユースケース案の検討(4月～) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどの集約方法について庁内関係部局と調整(4～7月) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて庁内及び南区役所内保健福祉関係機関に照会・集約(～7月) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて南区役所内保健福祉関係機関で共有・精査(～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて南区役所内保健福祉関係機関で共有・精査(8～11月) <input type="checkbox"/> 南区民のニーズや課題に応じて事業・サービスなどをプログラムとして提供する方法について、南区役所内保健福祉関係機関で検討(8～11月) <input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業、子育て世代など外国人支援事業の実施(8～11月) <input type="checkbox"/> 「大阪 My ポータル」「Sakai-D(ORDEN)」の運用開始(10月～12月) <input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」の検討(～11月) <input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」にかかる予算化調整(～11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」にかかる予算化調整(～12月) <input type="checkbox"/> 「大阪 My ポータル」「Sakai-D(ORDEN)」の運用、新たなユースケースの検討(12月～) <input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業、子育て世代など外国人支援事業の実施(～3月) <input type="checkbox"/> 南区民のニーズや課題に応じて事業・サービスなどをプログラムとして提供する方法について、南区役所内保健福祉関係機関で検討・方向性の確定(12～3月)
	次年度 以降	<input type="checkbox"/> 「大阪 My ポータル」「Sakai-D(ORDEN)」の運用、新たなユースケースの検討 <input type="checkbox"/> 令和5年度の事業の実施状況・参加状況、南区基本計画のKPIの進捗状況、国の動向などをふまえ、他市の事例も参考にしながら、適宜、見直しを実施

進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の本格実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業の拡充などに向けた調整・準備(4～7月) <input type="checkbox"/> 子育て世代など外国人支援事業の実施(4月～) <input type="checkbox"/> 庁内、大阪府との「ORDEN」や「大阪 My ポータル」のシステム要件、ユースケース案の検討(4月～) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどの集約方法について庁内関係部局と調整(4～7月) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて庁内及び南区役所内保健福祉関係機関に照会・集約(～7月) <input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて南区役所内保健福祉関係機関で共有・精査(～7月)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 南区民のウェルビーイングにつながる子育て、健康長寿に係る事業・サービスなどについて南区役所内保健福祉関係機関で共有・精査(8～11月) <input type="checkbox"/> 南区民のニーズや課題に応じて事業・サービスなどをプログラムとして提供する方法について、南区役所内保健福祉関係機関で検討(8～11月) <input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業、子育て世代など外国人支援事業の実施(8～11月) <input type="checkbox"/> Sakal-Dを活用したユースケースの構築(8月～) <input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」の検討(～11月) <input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」にかかる予算化調整(～11月)	
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 令和6年度の「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」にかかる予算化調整(～1月) <input type="checkbox"/> 「mydoor OSAKA(大阪 My ポータル)」「Sakal-D(ORDEN)」の運用に向けた新たなユースケースの検討(12月～) <input type="checkbox"/> 「南区健康長寿推進プロジェクト」の実施、南区子どもウェルビーイングシステム事業、子育て世代など外国人支援事業の実施(～3月) <input type="checkbox"/> 南区民のニーズや課題に応じて事業・サービスなどをプログラムとして提供する方法について、南区役所内保健福祉関係機関で検討・方向性の確定(12～3月)	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	2-(1)健康で長生きできる都市の実現 2-(4)高齢者が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる社会の実現 3-(1)妊娠から学齢期まで切れ目のない子育て支援の充実	
	寄与する KPI	特定健康診査受診率 [現状値：27.2% (2018年度)] 前期高齢者の要支援認定率 [現状値：2.83% (2019年度)] 保育所等待機児童数 [現状値：11人 (2020年度)]	目標値 (2025年度) 特定健康診査受診率 50%以上 前期高齢者の要支援認定率 2.30% 保育所等待機児童数 0人
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 3	すべての人に健康と福祉を
	寄与する KPI	健康寿命 [現状値：男性71.46年、女性73.60年 (2016年)]	目標値 (2023年度) 男性：73.20年 女性：76.20年