

重要取組シート

南区役所 南保健福祉総合センター

取組項目		子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング向上の取組
現状・課題		誰一人取り残さない、個に寄り添った「最大多様・最大幸福」のサービスを提供し、「ひとがいきいきと輝き、幸せで、心身ともに健やかに暮らせる都市（まち）」の実現をめざし、子育て・教育、健康長寿など、各方面で区民のウェルビーイングが向上する取組を行っている。 今後、さらに区民のウェルビーイングを向上させるため、これまでに関係機関と構築したネットワークを発展させて新たに子育て・教育の施策を実施したり、ICT を活用して区民のニーズや課題に応じた情報提供を行う必要がある。
取組の内容		「子育て・教育・健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト」として、令和 6 年度は以下に取り組む。 また、これらの取組により、南区におけるスマートシティの推進にも寄与する。 ① 「南区子どもウェルビーイングシステム事業」の発展形としての「子どもの居場所推進事業」の開始 ② 健康長寿推進プロジェクトの推進 ③ ICT を利用した「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」の活用 ④ mydoor OSAKA の構築への参画、活用と区民への利用登録の啓発
スケジュール	前期 (～7月)	□「子どもの居場所推進事業」の実施に向け各事業者と協議、各居場所の開設準備（4～7月） □健康長寿推進プロジェクトの実施（4～7月） □mydoor OSAKA の実証開始に向け、政策企画部、子ども青少年局等関連部署と調整（4～7月） □「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」の南区ホームページへの掲載（5月～） □「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」の内容を反映させた「手続き判定ナビ」の南区ホームページへの掲載（5月～） □南区役所内保健福祉関係機関の職員を対象に、「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」、「手続き判定ナビ」の活用についての研修実施（5月） □南区役所内保健福祉関係機関の窓口等にて、各機関が所有する PC や タブレット等を活用して「手続き判定ナビ」での区民への案内・手続（6～7月） □行政の窓口にて新たに配置したタブレットを活用して「手続き判定ナビ」での区民への案内・手続開始（7月頃～）
	中期 (～11月)	□「子どもの居場所推進事業」各居場所を順次開設（8～11月） □健康長寿推進プロジェクトの実施（8～11月） □南区役所内保健福祉関係機関の窓口等にて、PC や タブレットを活用して「手続き判定ナビ」での区民への案内・手続の実施（8～11月） □mydoor OSAKA 活用の準備が整い次第、Sakal-D 推進に向け子育てに関する情報のセグメント配信等の実証を順次進める。（8～11月）

	後期 (～3月)	☐ 「子どもの居場所推進事業」を区内3か所で実施(12～3月) ☐ 健康長寿推進プロジェクトの実施(12～3月) ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の窓口等にて、PCやタブレットを活用して「手続き判定ナビ」での区民への案内・手続の実施(12～3月) ☐ mydoor OSAKA のうち電子送達を活用したユースケースの実施(12～3月)	
	次年度以降	☐ 「子どもの居場所推進事業」を区内3か所で実施 ☐ 健康長寿推進プロジェクトの推進 ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の窓口等にて、PCやタブレットを活用して「手続き判定ナビ」などによる区民のニーズや課題に応じた事業・サービスの案内や手続の実施 ☐ mydoor OSAKA を活用したユースケースの住民利用の促進	
進捗の状況	前期 (～7月)	☐ 「子どもの居場所推進事業」の実施に向け各事業者と協議、各居場所の開設準備(4～7月) ☐ 健康長寿推進プロジェクトを実施(4～7月) ☐ mydoor OSAKA の実証開始に向け、政策企画部、子ども青少年局等関連部署と調整(4～7月) ☐ 「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」及びその内容を反映させた「手続き判定ナビ」を南区ホームページに掲載(5月) ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の職員を対象に、「子育て・教育、健康長寿などにおける南区ウェルビーイング総合プロジェクト事業一覧」、「手続き判定ナビ」の活用についての研修を実施(5月) ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の窓口にて、タブレット等を活用して「手続き判定ナビ」での事業検索について、区民への案内を開始(7月)	
	中期 (～11月)	☐ 「子どもの居場所推進事業」各居場所を順次開設(8～11月) ☐ 健康長寿推進プロジェクトを実施(8～11月) ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の窓口及び「広報みなみ」において、「手続き判定ナビ」での事業検索について、区民へ案内(8～11月) ☐ mydoor OSAKA 活用の準備が整い、Sakal-D 推進に向け子育て・健康に関する講座情報等について、登録内容に沿ったセグメント配信を実施(10～11月)	
	後期 (～3月)	☐ 「子どもの居場所推進事業」を区内3か所で実施(12～3月) ☐ 健康長寿推進プロジェクトを実施(12～3月) ☐ 南区役所内保健福祉関係機関の窓口において、「手続き判定ナビ」での事業検索について、区民へ案内(12～3月) ☐ mydoor OSAKA のうち電子送達を活用したユースケースの実施(12～3月)	
2025 堺市基本計画	該当する施策	2-(1)健康で長生きできる都市の実現 2-(4)高齢者が住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられる社会の実現 3-(1)妊娠から学齢期まで切れ目のない子育て支援の充実	
	寄与するKPI	特定健康診査受診率 [現状値：29.4% (2022年度)] 前期高齢者の要支援認定率 [現状値：2.67% (2022年度)]	目標値(2025年度) 特定健康診査受診率 50%以上 前期高齢者の要支援認定率 2.30%

(様式 4)

未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号	すべての人に健康と福祉を	
		3		
	寄与する KPI	健康寿命 [現状値：男性 72.82 年、女性 74.46 年 (2019 年)]		目標値 (2025 年度) 男性：73.40 年 女性：76.40 年