

重要取組シート

教育委員会事務局

教育センター学校 ICT 化推進室

取組項目		GIGA スクールの推進
現状・課題		○文部科学省が推進する GIGA スクール構想の実現に向けて、令和 2 年度に市内小・中学校に児童生徒用パソコン及び校内ネットワークを整備し、授業や校務事務など学校教育における ICT の活用を推進している。 ○ICT を活用した学びの充実に向けて、授業における児童生徒用パソコンの更なる活用や情報モラル教育や情報活用能力の育成を図る必要がある。また、教育情報ネットワークにおけるハードウェア機器等の刷新・効率化など、学校教育における ICT 環境の整備を進める必要がある。
取組の内容		ICT を活用した学びの充実 ○授業等における児童生徒用パソコンの更なる活用に向けて、昨年度に引き続きインフルエンサー（ICT 活用推進研究員）に指名した小・中学校教員による学校・教員への伴走支援を進める。また、リーディング DX スクール指定校の取組や ICT 活用推進研究員と文部科学省 GIGA StuDX 推進チームとの意見交換の機会などもいかして、児童生徒用パソコンの授業での活用事例創出と共有を進める。 ○児童生徒用パソコンの令和 7 年度の更新に向けて、府内自治体との共同調達に関する会議に参加し、児童生徒用パソコン更新端末の検討を進める。また、更新に合わせ校内情報ネットワーク等の整備について検討する。 ○児童生徒の情報モラル・情報セキュリティやプログラミング的思考の育成に向けて、教員を対象に小学校プログラミング教材や情報活用能力チェックリストの活用等に関する研修を行う。 ICT を活用した校務・教務の効率化、標準化 ○教育情報ネットワーク再構築第二期事業として、ネットワークの改善及び最適化に向けて、ハードウェアの刷新、システム監視の強化等による安定的なシステム基盤と運用体制の構築、統合型 ID 管理によるアカウント管理の一元化等を図る。 ○教職員の採点作業の負担軽減に向けて、中学校にデジタル採点支援システムを導入し、各学校における校務事務の効率化を図る。
スケジュール	前期 (～7 月)	□ 授業・持ち帰りにおける児童生徒用パソコン活用の学校への周知（4 月） □ GIGA スクール構想による児童生徒用パソコン更新等の整備に向けた検討（4 月～） □ インフルエンサー（ICT 活用推進研究員）研修（4 月～） □ 授業でのクラウド活用に関する基本研修（6 月～） □ 小学校プログラミング教育実践研修（6 月～） □ 教育情報ネットワーク再構築第二期の事業者選定（6 月） □ 中学校でのデジタル採点支援システム事業者選定（6 月） □ インフルエンサー（ICT 活用推進研究員）による児童生徒用パソコン活用の伴走支援・授業での活用事例の創出と共有（6 月～） □ 教育 ICT 担当教員への研修（6 月～）
	中期 (～11 月)	□ 授業でのクラウド活用に関する実践研修・学習コンテンツ等操作研修（7 月～） □ デジタル採点支援システム操作研修（7 月～） □ 情報モラルを含む情報活用能力指導研修（8 月～） □ 中学校でのデジタル採点支援システムの活用開始（9 月～）

	後期 (～3月)	☐ 児童生徒用パソコン活用状況に関する調査(12月) ☐ インフルエンサー(ICT活用推進研究員)による1年間の活動まとめ・見直し(3月) ☐ 教育情報ネットワーク再構築第二期の稼働開始(3月～)	
	次年度以降	☐ GIGAスクール構想による児童生徒用パソコンの更新 ☐ 教育情報ネットワーク再構築第二期の本格稼働	
進捗の状況	前期 (～7月)	☐ 授業・持ち帰りにおける児童生徒用パソコン活用の学校への周知(4月) ☐ GIGAスクール構想による児童生徒用パソコン更新等の整備に向けた検討(4月～) ☐ インフルエンサー(ICT活用推進研究員)研修(4月～5月) ☐ 授業でのクラウド活用に関する基本研修(6月～8月) ☐ 小学校プログラミング教育実践研修(6月) ☐ 教育情報ネットワーク再構築第二期の事業者選定(6月) ☐ 中学校でのデジタル採点支援システム事業者選定(6月) ☐ インフルエンサー(ICT活用推進研究員)による児童生徒用パソコン活用の伴走支援・授業での活用事例の創出と共有(6月～) ☐ 教育ICT担当教員への研修(6月～)	
	中期 (～11月)	☐ 授業でのクラウド活用に関する実践研修・学習コンテンツ等操作研修(7月～8月) ☐ デジタル採点支援システム操作研修(7・8月) ☐ 情報モラルを含む情報活用能力指導研修(8月) ☐ 中学校でのデジタル採点支援システムの活用開始(9月～)	
	後期 (～3月)	☐ 児童生徒用パソコン活用状況に関する調査(1月) ☐ インフルエンサー(ICT活用推進研究員)による1年間の活動まとめ・見直し(3月) ☐ 教育情報ネットワーク再構築第二期の稼働開始(3月～)	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	3- (2) 子どもの可能性を伸ばし未来を切り拓く力を育む教育の推進 3- (3) 多様性を尊重した教育の推進 3- (4) 安心して学べる教育環境の充実	
	寄与する KPI	学力調査の堺市の平均値(全国を100とした場合) [現状値 小6 100.5 中3 95.8 (2019年度) 小6 97.9 中3 96.9 (2023年度)]	目標値(2025年度) 小6 103.0 中3 100.0
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 4	質の高い教育をみんなに
	寄与する KPI	学力調査の堺市の平均値(全国を100とした場合) [現状値 小6 100.5 中3 95.8 (2019年度) 小6 97.9 中3 96.9 (2023年度)]	目標値(2025年度) 小6 103.0 中3 100.0