

重要取組シート 市長公室 政策企画部 計画推進担当

取組項目	「堺市基本計画 2025」の推進、次期堺市基本計画の検討
現状・課題	<p>【現状】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「堺市基本計画 2025」において、2030 年度に達成をめざす長期的なゴールとして 3 つの KGI、5 つの重点戦略の 31 施策に 2025 年度に達成をめざす 35 の KPI を設定しています。 ○令和 6 年 2 月時点で 35 の KPI のうち約 3/4 にあたる 26 の KPI が計画策定時より向上し、6 つの KPI が最新値において 2025 年度の目標値を達成している一方、コロナ禍の影響を強く受けた観光分野などの KPI が厳しい進捗状況にあります。 ○令和 5 年度は KPI の進捗状況を踏まえ、目標達成が危ぶまれる KPI を中心に、KPI 達成に向けた課題の改善策や取組の見直し、強化などを関係部局で議論し、現年度（令和 5 年度）の事業を見直すほか、令和 6 年度当初予算編成においては現行の事業内容を点検し、事業の再編・強化を実施しました。 <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「堺市基本計画 2025」に掲げる KGI・KPI の達成に向けて、期限内に目標を達成するという全庁の共通認識のもと、EBPM の視点を踏まえ、目標達成に寄与する取組を効果的に推進する必要があります。特に厳しい進捗状況にある KPI についてはスピード感をもって改善、向上に取り組む必要があります。 ○「堺市基本計画 2025」が次年度に計画期間を満了します。次期基本計画の策定に向けては、現行の基本計画のもと取り組んできた様々な課題への対応や未来への挑戦をさらに推進する観点から、計画の基礎となる部分は引き継ぎつつ、社会の変化や計画の中間検証等を踏まえ、より効果的な内容へと見直す必要があります。
取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> ○「堺市基本計画 2025」の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・目標の進捗状況や事業の実施成果を踏まえ、現年度の事業を見直し、次年度の事業を再編するマネジメントサイクルによる進捗管理を行います。 ・特に厳しい進捗状況にある KPI については、スピード感をもって改善・向上させることができるように、関係部局と連携し、KPI 改善・向上の阻害要因や現行の取組の KPI への寄与度の把握・検証等を行い、残り約 2 年となった計画期間を踏まえた効果的な取組の構築を図ります。 ・計画の進捗管理を通じて、部局横断的な連携や公民連携を促進し、データを活用したエビデンスに基づく施策立案・検証の定着を図ります。 ・「堺市議会の議決すべき事件等に関する条例」に基づき、目標の最新値など計画の進捗状況をまとめ議会に報告します。 ○次期堺市基本計画の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・「堺市基本計画 2025」の中間検証として、重点戦略に位置付ける各施策について KPI の進捗状況、これまでの主な取組、今後の課題等を整理します。 ・直近の人口動態等を踏まえ 2070 年までの将来推計人口・世帯数を算出するほか、市政の幅広い分野における数値のトレンドや本市の立ち位置等を明らかにするため、観光、健康、福祉、子育て、教育、経済、都市インフラ、環境など各種データを整理します。

(様式 4)

		<ul style="list-style-type: none"> 人口減少・高齢化の進展等により生じる社会的課題への対応など、次期堺市基本計画に新たに盛り込むことを検討する内容を整理します。 「堺市基本計画 2025」の中間検証等を踏まえ、次期堺市基本計画の目標設定の考え方を整理します。 市内の小・中・高校生に対し、堺の好きなところ（子どもから見た強み）、残念なところ（子どもから見た弱み）、2035年の未来の堺市はどんな都市であってほしいかを考えるワークショップを実施し、子どもが重視する政策分野等を整理します。 上記の整理等をもとに、外部有識者で構成する「次期堺市基本計画等策定検討懇話会」を開催し、専門的知見を踏まえた次期堺市基本計画の検討を行います。 	
スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 次期基本計画の検討に係る資料作成等（4月~通年） <input type="checkbox"/> KPIの進捗状況や戦略の取組状況の評価を踏まえ、現年度・次年度の戦略の進め方を点検、見直し（5月~）	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 目標達成が危ぶまれるKPIを中心にKPI達成に向けた戦略を協議（8月~） <input type="checkbox"/> KPI達成に向けた戦略に基づく事業の次年度予算編成（10月~）	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 「堺市基本計画 2025」の進捗状況の議会報告（1月） <input type="checkbox"/> 第1回 次期堺市基本計画等策定検討懇話会の開催（2月）	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> KPIの進捗状況や戦略の取組状況の評価を踏まえ、令和7年度の戦略の進め方を点検、見直し <input type="checkbox"/> 次期堺市基本計画について令和6年度の検討を踏まえ、令和7年度に策定	
進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 次期基本計画の検討に係る資料作成等（4月~通年） <input type="checkbox"/> KPIの進捗状況や戦略の取組状況の評価を踏まえ、現年度・次年度の戦略の進め方を点検、見直し（5月~）	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 目標達成が危ぶまれるKPIを中心にKPI達成に向けた戦略を協議（8月~） <input type="checkbox"/> KPI達成に向けた戦略に基づく事業の次年度予算編成（10月~）	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 第1回 次期堺市基本計画等策定検討懇話会の開催（1月） <input type="checkbox"/> 「堺市基本計画 2025」の進捗状況の議会報告（2月）	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	すべての施策	
	寄与する KPI	すべてのKPI	目標値（2025年度） -
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 1~17	すべてのゴール
	寄与する KPI	すべてのKPI	目標値（2025年度） -