

重要取組シート

取組項目	次期計画・戦略・方針・プランの策定
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和7年度は、市政運営の大方針である堺市基本計画2025と同様、当局で所管する計画・戦略・方針・プラン（以下、各計画）も次期計画に向けた改定時期となる。 ○ 各計画の改定にあたっては、この間の取組や事業進捗について、客観的な検証・分析を行い、問題点を抽出する。また、今後のトレンドも見据え、次期計画期間における最適な計画の策定をめざす。
取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> ○ 対象となる各計画は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ① 堺観光戦略（観光部） ② 堺市スポーツ推進プラン（スポーツ部） ③ 第2期堺文化芸術推進計画（文化国際部） ④ 堺市国際化方針（文化国際部） ○ 各部署が所管する次期計画等は、現在の取組における効果検証や、情報取得（リサーチ）によるトレンド把握に基づく将来予測を踏まえ、各施策を推進するために、今後、取り組むべき方向性を示す最適な計画をめざす。 <p>【整理事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各施策や基本計画 KPI の進捗状況、これまでの主な取組、今後の課題等 ・各分野における統計数値やトレンドなどの各種データ ・人口減少・高齢化の進展等により生じる社会的課題への対応等 ・次期堺市基本計画や関連施策との関係性 ・現行の各計画の検証や将来予測等を踏まえた、次期計画の目標設定の考え方や目標値 <p>※上記の整理等をもとに、審議会等を通じ、外部有識者の意見聴取やパブリックコメントを実施する。</p>

スケジュール	前期 (～9月)	①堺観光戦略 <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性の検討 (5月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (6月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (6月) <input type="checkbox"/> (仮称) 戦略案作成 (9月)	②堺市スポーツ推進プラン <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性の検討 (5月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (7月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (8月) <input type="checkbox"/> (仮称) プラン案作成 (9月)	③第2期堺文化芸術推進計画 <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性の検討 (5月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (5月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (6月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (7月) <input type="checkbox"/> (仮称) 計画案作成 (7月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (8月)	④堺市国際化方針 <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性検討 (5月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (7月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (8～9月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (10月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> 戦略策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (戦略策定) (3月)	<input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (10月) <input type="checkbox"/> 教育委員会定例会への議案提出 (10月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> プラン策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (プラン策定) (3月)	<input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (10月) <input type="checkbox"/> 教育委員会定例会への議案提出 (10月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> 計画策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (計画策定) (3月)	<input type="checkbox"/> (仮称) 方針案作成 (10月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> 方針策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (方針策定) (3月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 各計画を踏まえた事業実施、各計画の進捗管理			

進捗の状況

	前期 (~9月)	<p>①堺観光戦略</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性の検討 (5月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (6月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (6月~9月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (9月) 	<p>②堺市スポーツ推進プラン</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性を検討 (5月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (7月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) を実施 (8月) <input type="checkbox"/> (仮称) プラン案作成 (9月) 	<p>③第2期堺文化芸術推進計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性の検討 (5月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) 実施 (6月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) 実施 (7月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (7月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) 実施 (8月) <input type="checkbox"/> (仮称) 計画案作成 (9月) 	<p>④堺市国際化方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現行計画振り返り及び新計画の方向性検討 (5月~8月) <input type="checkbox"/> 骨子案作成 (9月) <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (9~10月)
	後期 (~3月)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (11月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (12月~1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (3月) <input type="checkbox"/> 戦略策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (戦略策定) (3月) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (10月) <input type="checkbox"/> 教育委員会定例会への議案提出 (11月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (12月~1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> プラン策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (プラン策定) (3月) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 意見聴取 (外部有識者) (10月) <input type="checkbox"/> 教育委員会定例会への議案提出 (11月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (12~1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (2月) <input type="checkbox"/> 計画策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (計画策定) (3月) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (仮称) 方針案作成 (11月) <input type="checkbox"/> 庁議 (11月) <input type="checkbox"/> 議会説明 (11月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント実施 (12月~1月) <input type="checkbox"/> パブリックコメント結果公表 (1月) <input type="checkbox"/> 方針策定 (3月) <input type="checkbox"/> 議会報告 (方針策定) (3月)

2025 堺市基本計画	該当する 施策	1- (1) 世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の継承と魅力の創出 1- (2) 環濠エリア・堺旧港の魅力の創出 1- (3) 類稀な堺の歴史文化資源を活かした戦略的な観光誘客の推進 1- (4) 文化芸術の振興・国際交流の強化 2- (7) 生涯にわたる多彩なスポーツライフの実現	
	寄与する KPI	1- (1) 大仙公園エリアへの来訪者数 [現状値：29.4万人(2019年度)] 1- (2) 環濠エリアへの来訪者数 [現状値：182.6万人(2019年度)] 1- (3) 延べ宿泊者数 [現状値：1,031,854人(2018年度)] 1- (4) 文化施設の利用者数 [現状値：1,049,822人(2019年度)] 2- (7) スポーツ運動習慣者割合 (1回30分以上の運動を週2回以上行うもの) [現状値：23.7%(2017年度)]	目標値(2025年度) 1- (1) 60万人 1- (2) 300万人 1- (3) 140万人 1- (4) 1,500,000人 2- (7) 50%
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 8	働きがいも 経済成長も
	寄与する KPI	-	目標値(2025年度) -