

重要取組シート

取組項目		(仮称) 堺ミュージアムの整備に向けた検討
現状・課題		<p>○令和 6 年度は、政策企画部等、幅広い庁内関係部局と連携し、(仮称) 堺ミュージアム(以下「堺ミュージアム」) に求められる役割や機能等についての具体的な議論を進めた。</p> <p>○加えて、堺ミュージアムの整備に向けた市政モニターアンケートや堺市博物館ボランティアとの意見交換会により市民の意見聴取を実施した。</p> <p>○これらの結果を踏まえ、令和 6 年度に堺ミュージアム基本構想素案(以下「基本構想素案」) を取りまとめた。令和 7 年度は堺ミュージアム基本構想(案)(以下「基本構想(案)」) の策定をめざす。</p>
取組の内容		<p>○(仮称) 堺ミュージアム基本構想検討懇話会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 6 年度に取りまとめた「基本構想素案」を基に、令和 7 年度は「(仮称) 堺ミュージアム基本構想検討懇話会」(以下「懇話会」) を立ち上げ、堺ミュージアムに求められる機能や役割等について専門的意見や助言を得る。 <p>○庁内検討会議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全国の先進事例や類似施設の研究を行い、施設機能や整備・運営手法等を検討する。 ・ガス気球事業の実施等により大仙公園エリアのポテンシャルが向上することを前提とした民間活力導入に係るサウンディングを実施する。 ・懇話会の意見や上記検討を元に、堺ミュージアムの基本理念や求められる役割、必要な施設や機能等を記載した基本構想(案) の策定をめざす。
スケジュール	前期 (～9 月)	<input type="checkbox"/> 堺ミュージアムの施設機能及び整備・運営手法の検討(通年) <input type="checkbox"/> 民間サウンディングに係る項目検討(4 月～) <input type="checkbox"/> 懇話会設置・開催(6 月) <input type="checkbox"/> 民間活力導入についての民間サウンディング(～9 月) <input type="checkbox"/> 懇話会開催(8 月) <input type="checkbox"/> 市民意見聴取(アンケート調査)(8 月～)
	後期 (～3 月)	<input type="checkbox"/> 懇話会開催(10 月) <input type="checkbox"/> 市民意見の取りまとめ(11 月) <input type="checkbox"/> 懇話会開催(12 月) <input type="checkbox"/> 基本構想(案) 作成(12 月) <input type="checkbox"/> 庁議(1 月) <input type="checkbox"/> 議会説明(1 月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> パブリックコメント実施、公表(4～5 月) <input type="checkbox"/> 基本構想策定、議会報告(6 月) <input type="checkbox"/> 基本計画の策定業務

(様式 4)

進捗の状況	前期 (～9月)	<input type="checkbox"/> 堺ミュージアムの施設機能及び整備・運営手法の検討 (4月～) <input type="checkbox"/> 民間サウンディングに係る項目検討 (4月～8月) <input type="checkbox"/> (仮称) 堺ミュージアム基本構想検討懇話会の設置 (7月) <input type="checkbox"/> (仮称) 堺ミュージアム基本構想検討懇話会の開催 (7月、9月) <input type="checkbox"/> 市民意見聴取(アンケート調査)実施の検討 (8月～) <input type="checkbox"/> 民間活力導入についての民間サウンディング (9月～)		
	後期 (～3月)			
2025 堺市基本計画	該当する 施策	1- (1) 世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の継承と魅力の創出		
	寄与する KPI	大仙公園エリアへの来訪者数 [現状値 : 29.4 万人 (2019 年度)]		目標値 (2025 年度) 60 万人
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 8	働きのいい 経済成長も	
	寄与する KPI	—		目標値 (2025 年度) —