

重要取組シート

危機管理室 防災課

取組項目		次期堺市国土強靱化地域計画の策定
現状・課題		<p>○堺市国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本法の趣旨を踏まえ、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わない強さ＝災害に強い堺市」と「速やかに回復するしなやかさ＝災害から素早く立ち直る堺市」をつくることを目標に「強靱な堺市」をつくりあげるための取組をまとめた計画として、平成 29 年 2 月に策定し、令和 3 年度に想定災害に風水害を追加した。</p> <p>○現行の計画は、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までの 5 か年計画である。令和 8（2026）年度からの「次期堺市国土強靱化地域計画（以下、次期計画）」を策定するため、令和 7 年度は更新作業が必要である。</p> <p>○国の国土強靱化基本計画が令和 5 年 7 月に改定されており、堺市基本計画 2025 も令和 8 年度に見直されることから、これらの内容も踏まえ次期計画に記載・反映する必要がある。</p>
取組の内容		○国の国土強靱化基本計画や府の国土強靱化地域計画を踏まえ、本市の防災対策推進本部会議で各局区の意見を盛り込み、本市における対象事業の見直しや具体的取組等を修正し次期計画を策定する。
スケジュール	前期 （～9月）	<input type="checkbox"/> （4月）防災対策推進本部会議（次期計画の策定スケジュールの確認） <input type="checkbox"/> （5月）防災対策推進本部会議幹事会（リスクシナリオ案の確認） <input type="checkbox"/> （6月）防災対策推進本部会議幹事会（リスクシナリオに基づく脆弱性の評価） <input type="checkbox"/> （9月）次期計画案の作成 <input type="checkbox"/> （9月）防災対策推進本部会議（次期計画案の承認）
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> （10月）庁議 <input type="checkbox"/> （11月）パブリックコメントの実施 <input type="checkbox"/> （2月）次期計画の策定
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 次期計画に基づき進捗状況管理
進捗の状況	前期 （～9月）	<input type="checkbox"/> （4月）防災対策推進本部会議（次期計画の策定スケジュールの確認） <input type="checkbox"/> （5月）防災対策推進本部会議幹事会（リスクシナリオ案の確認） <input type="checkbox"/> （7月）防災対策推進本部会議幹事会（リスクシナリオに基づく脆弱性の評価）
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> （11月）次期計画案の作成 <input type="checkbox"/> （11月）防災対策推進本部会議（次期計画案の承認） <input type="checkbox"/> （11月）庁議 <input type="checkbox"/> （12月）パブリックコメントの実施 <input type="checkbox"/> （3月）次期計画の策定

2025 堺市基本計画	該当する 施策	5 - (1) 自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上	
	寄与する KPI	-	目標値 (2025 年度) -
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	-	目標値 (2025 年度) -