

重要取組シート

中区役所企画総務課

| 取組項目 | 次期堺市中区地域計画の策定 | | |
|--------------------|--|--|------------------|
| 現状・課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・「堺市中区地域計画」の計画期間が今年度末で満了を迎えるため、「堺市基本計画 2025」及び「区役所と本庁のあり方基本方針」の見直しを踏まえ、従来の取組の現状分析、課題の整理及び評価を行い、中区の特色を生かした次期計画の策定を行う。 ・中区のめざす将来像をけん引する先行的取組として進めている深井駅周辺地域活性化事業の効果が区全体へと波及するよう、将来像の実現に向けて内容の見直しや拡充を図る。 | | |
| 取組の内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・中区政策会議で「次期堺市中区地域計画」の策定に係る意見聴取 ・中区区民アンケート調査の実施 ・「次期堺市中区地域計画（計画案）」に係る区民意見募集の実施 ・「次期堺市中区地域計画」の策定 | | |
| スケジュール | 前期 (～9月) | <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（骨子案）」の作成（4月～6月） <input type="checkbox"/> 中区政策会議で「次期堺市中区地域計画（骨子案）」作成に向けた意見聴取（5月） <input type="checkbox"/> 中区区民アンケート調査の実施（6月～7月） <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（計画案）」の作成（6月～9月） <input type="checkbox"/> 中区政策会議で「次期堺市中区地域計画（計画案）」作成に向けた意見聴取（8月～9月） | |
| | 後期 (～3月) | <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（計画案）」の作成（10月～11月） <input type="checkbox"/> 中区政策会議で「次期堺市中区地域計画（計画案）」作成に向けた意見聴取（11月） <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（計画案）」に係る区民意見募集の実施（12月～1月） <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（計画案）」に区民意見募集の結果を反映（2月～3月） <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画」の策定（3月） | |
| | 次年度 以降 | <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画」に基づく事業実施 | |
| 進捗の状況 | 前期 (～9月) | <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（骨子案）」の作成（4月～6月） <input type="checkbox"/> 中区政策会議で「次期堺市中区地域計画（骨子案）」作成に向けた意見聴取（5月） <input type="checkbox"/> 中区区民アンケート調査の実施（5月～6月） <input type="checkbox"/> 「次期堺市中区地域計画（計画案）」の作成（6月～9月） <input type="checkbox"/> 中区政策会議で「次期堺市中区地域計画（計画案）」作成に向けた意見聴取（9月） | |
| | 後期 (～3月) | | |
| 2025 堺市基本 計画 | 該当する 施策 | — | |
| | 寄与する KPI | — | 目標値（2025年度） — |

(様式 4)

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 未来都市 SDGs 計画 | 最も貢献する SDGsのゴール | ゴール番号 11 | 住み続けられるまちづくりを |
| | 寄与する KPI | — | 目標値（2025 年度） — |