

重要取組シート

西区役所 政策推進室

取組項目		(仮称) 堺市西区基本計画の策定
現状・課題		○ 令和 3 年 4 月以降、「西区まちづくりビジョン」の理念を継承した行動指針「西区みらい指針」に沿って西区の事業を進めてきた。 ○ 令和 5 年 3 月「区役所と本庁のあり方基本方針」により区役所のあるべき姿が示された。 ○ 令和 7 年度は「堺市基本計画 2025」の最終年度であり、この間の社会情勢の変化や今後の市の方向性をふまえ、市民に最も身近な行政機関として「あるべき区役所像」と「めざすべき地域の将来像」を区民と共有し、区の特色・実情に応じて地域とともに創造しながら区政を推進することが求められている。 ○ 区民のニーズや考えを的確にとらえ区政を推進するため、令和 6 年度区民アンケートを実施し、(仮称) 堺市西区基本計画 (以下「区計画」) 策定に向けて準備を進めている。
取組の内容		○ 西区の各種データや区民アンケート (令和 7 年 1～2 月実施) の分析結果等から西区の現状や区民のニーズ、考えを把握し、令和 8 年度以降の区取組を検討する。 ○ 策定にあたっては、持続的な西区の発展に必要な「健康寿命の延伸、子育て環境の充実、安全・安心な住環境の形成などの暮らしの質の向上」と「地域魅力の創出・共有」の観点を軸とし、市民に最も身近な行政機関である西区役所と区域内で活動する多種多様な主体との連携・共創が進む地域社会の在り方や取組内容について区政策会議で意見をいただく。 ○ 区計画案について西区民の意見聴取を行い策定する。
スケジュール	前期 (～9 月)	☐ アンケート結果をふまえた現状分析 (4～5 月) ☐ 区政策会議で、区計画素案の提示 (6 月) ☐ 区計画素案の完成 (8 月)
	後期 (～3 月)	☐ 区政策会議で区計画案の意見聴取 (10 月) ☐ 区民意見募集 (1 月) ☐ 区計画の策定 (3 月)
	次年度以降	☐ 区計画に沿って事業を推進し、効果を検証する。
進捗の状況	前期 (～9 月)	
	後期 (～3 月)	

(様式 4)

2025 堺市基本計画	該当する 施策	—		
	寄与する KPI	—		目標値（2025 年度） —
堺市SDGs 未来都市計画	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを	
	寄与する KPI	—		目標値（2025 年度） —