

重要取組シート

選挙管理委員会事務局

取組項目		公正かつ適正な選挙事務の推進
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> ・ 7 月に参議院議員通常選挙の執行が控えており、公正かつ適正な選挙執行に向けて、計画的な事務執行が必要 ・ 公正かつ適正な選挙の執行には、法令や制度の改正に関する正確な情報把握と的確な対応が必要 ・ 法令の解釈やシステムの運用など経験と専門的知識を要する業務の後継者の育成が急務
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 過去の選挙事務で発生したトラブル事例や手引書等を時点修正し、従事者に周知徹底する。 ・ 専門研修や実務経験を通して得た知識・ノウハウのマニュアル化等により、職員の事務能力の向上を図る。 ・ 指定都市連合会や近隣指定都市との連携を密にし、選挙に係る情報の迅速、的確な把握を行い、区選管との連携、情報共有を進める。 ・ 市区選管職員で構成する「事務担当者会議」で選挙課題の共有、対応を協議する。
スケジュール	前期 (～9 月)	<input type="checkbox"/> 「事務担当者会議」(適宜) <input type="checkbox"/> 選挙事務研修の実施(4～5 月) <input type="checkbox"/> 手引書等の改訂(4～6 月) <input type="checkbox"/> 参議院議員通常選挙に向けた準備(4～7 月) <input type="checkbox"/> 参議院議員通常選挙の執行(7 月) <input type="checkbox"/> 手引書等の改訂(8 月～) <input type="checkbox"/> 令和 9 年度執行の統一地方選挙に向けた事前準備(8 月～) <input type="checkbox"/> 各種業務マニュアルの更新(9 月～)
	後期 (～3 月)	<input type="checkbox"/> 「事務担当者会議」(適宜)
	次年度以降	
進捗の状況	前期 (～9 月)	<input type="checkbox"/> 「事務担当者会議」(6 月) <input type="checkbox"/> 選挙事務研修の実施(4～9 月) <input type="checkbox"/> 手引書等の改訂(4～7 月) <input type="checkbox"/> 参議院議員通常選挙に向けた準備(4～7 月) <input type="checkbox"/> 参議院議員通常選挙の執行(7 月) <input type="checkbox"/> 手引書等の改訂(8 月～9 月) <input type="checkbox"/> 令和 9 年度執行の統一地方選挙に向けた事前準備(8 月～9 月) <input type="checkbox"/> 各種業務マニュアルの更新(9 月)
	後期 (～3 月)	

2025	堺市基本計画	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値（2025 年度）	
			—	
未来都市計画	堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 —	—
		寄与する KPI	—	目標値（2025 年度）
				—