

## 重要取組シート

市長公室 政策企画部 政策推進課

取組項目		次期基本計画の策定
現状・課題		<p>【現状】</p> <p>○堺市基本計画 2025 が今年度に計画期間を満了するため、現在、次期計画の策定を進めています。</p> <p>○市政運営の大方針である基本計画を踏まえ、計画期間を整合させる形で多くの個別計画が策定されており、今年度は特に多くの計画策定が予定されています。</p> <p>※今年度に策定を予定している「堺市議会の議決すべき事件等に関する条例第 3 条（議会報告案件）」に該当する計画：26 計画</p> <p>【課題】</p> <p>○次期計画は、現行計画のもと取り組んできた様々な課題への対応や未来への挑戦を、過去に戻ることなく着実かつ効果的に推進する観点から、より効果的な内容へと見直す必要があります。</p> <p>○次期計画の方向性や目標等を個別計画に先行して検討し、市全体で計画策定が円滑に進むように、スケジュール管理を徹底する必要があります。</p>
取組の内容		<p>○重点戦略の施策はより効果的な内容とする観点等から体系を再編します。また各施策の取組の方向性は社会経済情勢の変化等を踏まえ、新たに内容を追加するなど強化を図ります。</p> <p>○KPI は現行計画の進捗管理における課題等を踏まえ考え方を整理し、適切な指標や目標値を設定します。また 3 つの KGI は 2035 年度にめざす新たな目標値を設定します。</p> <p>○その他、次期計画の全ての項目において、計画策定時点で最適な内容、表現となるよう必要な記載の見直しを行います。</p> <p>○次期計画の内容や表現は、政策企画部が関係部局と協議し全庁的に検討を行う。また、外部有識者で構成する懇話会や議会等の意見も伺いながら、スケジュール管理を徹底しつつ、丁寧に調整を進めます。</p>
スケジュール	前期 (～9 月)	<p><input type="checkbox"/> 第 2 回次期基本計画等策定検討懇話会の開催。「重点戦略の強化」「KPI 設定の考え方」について意見聴取（5 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 新たな KPI の指標・目標値等次期計画（素案）の作成（6～9 月）</p>
	後期 (～3 月)	<p><input type="checkbox"/> 第 3 回次期基本計画等策定検討懇話会の開催。「掲げる目標の妥当性」「次期計画（素案）の内容、表現」について意見聴取（10 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 庁議に次期計画（素案）を付議（11 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 次期計画（素案）のパブリックコメント（12～1 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 次期計画（案）を議会提案（2 月）</p> <p><input type="checkbox"/> 次期計画の議会議決（3 月）</p>
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 次期計画の進捗管理

(様式 4)

進捗の状況	前期 (～9 月)			
	後期 (～3 月)			
2025 堺市基本計画	該当する 施策	全ての施策		
	寄与する KPI	全ての KPI	目標値 (2025 年度)	
			—	
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 —	全てのゴール	
	寄与する KPI	全ての KPI		目標値 (2025 年度) —