

令和4年度 事務事業評価シート（1）

[令和3年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	中学校給食改革事業			事業番号	038-129
担当部署名	教育委員会事務	局	学校管理	部	学校給食 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実		
			有	取組の方向性	②安全・安心でおいしい全員喫食制の中学校給食の実現				
		寄与するKPI	有・無	指標名	-				
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.1		
			有	取組	総合的な学力の育成				
		寄与するKPI	有・無	指標名	-				
		無	現状値	-	目標値	-			

2	関連計画	<ul style="list-style-type: none"> ■堺市基本計画2025 ■第3期未来をつくる堺教育プラン 		
3	事業開始年度	令和 2 年度	終了(予定)年度	令和 7 年度
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	■学校給食法		

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁				
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	<ul style="list-style-type: none"> ■堺市立中学校生徒 20,853人 (R3.5.1時点) <table border="1"> <tr> <td>対象数</td> <td>20,853</td> </tr> <tr> <td>単位</td> <td>人</td> </tr> </table>	対象数	20,853	単位	人
対象数	20,853					
単位	人					
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■堺市立中学校において、安全安心な全員喫食制の中学校給食を実施する。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	<ul style="list-style-type: none"> ■令和7年度からの全員喫食制の中学校給食の実施に向けて、庁内委員会及び検討委員会（外部有識者）での審議を経て、給食センターの整備・運営に係る事業者の募集準備を進めた。また、中学校の配膳環境の整備に向けて配膳室の改修設計を行った。 【事業者の募集準備】 ・令和3年10月 給食センターの整備方針を主な内容とした「堺市中学校給食改革実施計画」を策定。 ・令和3年11月 事業者募集の実施に向けて、事業概要や事業者の選定方法をまとめた実施方針を公表。 ・令和4年 3月 本事業をPFI手法を導入する特定事業として選定したことを公表。 【中学校の配膳環境の整備】 ・配膳室の増築等が必要な中学校（6校）の設計を実施。 				
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	-				
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	■設計事務所				
10	公民連携・協働事業	-				

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	定性的な成果目標					
	全員喫食制の中学校給食の開始					
	当該目標を設定した理由	適切かつ円滑に全員喫食制の中学校給食を開始するため。				
	目標に対する実績	スケジュールどおり、給食センターの整備・運営に係る事業者の募集準備を行うことができた。				
12	活動指標(成果を上げるための手段)	単位	実績		目標	
	中学校の配膳環境の整備	校	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
			目標値	-	6	21
			実績値	-	6	
		達成率	-	100%		
当該指標を選定した理由	全員喫食制の中学校給食を開始するために配膳室等の改修が必要なため。					
目標値の設定根拠・算出方法	令和7年度の開始に向けて、順次、中学校の配膳環境の整備を行うため。					

令和4年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	中学校給食改革事業	事業番号	038-129
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

事業費	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度		令和4年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費 (a)	0	26,831	43,643	17,188	199,670
財源内訳	国支出金					0
	府支出金					0
	市債				2,500	29,100
	その他 ()					0
	受益者負担金(使用料、手数料等)					0
	一般財源		26,831	43,643	14,688	170,570
14	人件費 (b)	0	49,200	61,500	61,500	29,520
15	年間経費(c)=(a)+(b)	0	76,031	105,143	78,688	229,190

事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度		事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
		R3	R4				R3	R4		
16	学校給食センターの整備に向けた調査費等	R3	決算	4,103	4,103		R3	決算		
		R4	予算	42,129	42,129		R4	予算		
	中学校配膳室の改修に関する設計費及び工事費等	R3	決算	12,637	10,137		R3	決算		
		R4	予算	157,100	128,000		R4	予算		
	その他 (需用費・役務費等)	R3	決算	448	448		R3	決算		
		R4	予算	441	441		R4	予算		
		R3	決算				R3	決算		
		R4	予算				R4	予算		
	R3	決算				R3	決算			
	R4	予算				R4	予算			

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和2年度	令和3年度
		① 中学校の配膳環境の整備	校
② 上記①にかかる年間経費	千円	0	29,037
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位		4,839,500

備考 (算出についての説明等) ■ 令和7年度の全員喫食制の中学校給食の開始に向けて、順次、中学校の配膳環境の整備を行う。

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	PFIアドバイザー業務について、前年度にPFI導入可能性調査を行った業者に随意契約するのではなく、公募プロポーザルにより改めて事業者選定を行ったことにより、当初予算額より委託料を抑えることができた。
----	---

KPI等への寄与 (基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか)

19	令和7年度からの「安全・安心な全員喫食制の中学校給食の実施」に向けて、令和4年度早々に給食センターの整備・運営に係る事業者の募集を行うことができるよう準備できたこと、中学校の配膳環境の整備に必要な改修設計を行うことができたことは、目的達成に寄与している。
----	---