

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号		1-2-9	取組項目名	子ども食堂ネットワークの構築						
所管		子ども青少年		局	子ども青少年育成		部	子ども企画	課	
〔P〕	取組内容	実施内容	子どもが地域とつながり、健やかに育つ環境整備を促進することを目的に、本市内で子ども食堂を新たに開設する団体の開設準備費用に対して補助金を交付するとともに、子ども食堂を開設する団体等が参画する「さかい子ども食堂ネットワーク」を形成します。ネットワークでは、地域における子ども食堂実施団体の持続的な取組を支援するため、参画団体間の情報共有・発信、研修、子ども食堂の取組に賛同する食材提供者やボランティア等の開拓・仲介などを実施します。							
		目標	H30	累計ネットワーク参画団体数 60団体						
			R1	累計ネットワーク参画団体数 90団体						
			R2	累計ネットワーク参画団体数 90団体						
〔D〕	実績・進捗状況	H30	子ども食堂運営団体の開拓、立ち上げ支援等を行った結果、ネットワーク参画団体(参画予定を含む)は51団体となりました。また、企業等からの寄付金や食材提供のマッチング、賠償責任保険の加入等、持続的な活動を支援するための取り組みを行いました。							
			H30の達成度		c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成				
		R1	子ども食堂講演イベントによる情報発信をはじめ、子ども食堂運営団体の開拓及び立ち上げ支援、また子ども食堂の活動を支援する協力企業の開拓等を行った結果、ネットワーク参画団体(参画予定団体、協力企業を含む)は73団体となりました。また、企業等からの寄付金や食材提供のマッチング、賠償責任保険の加入等、持続的な活動を支援するための取り組みを行いました。							
			R1の達成度		c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成				
			H30～R1の達成度		c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成				
		R2	ホームページやSNS等による情報発信をはじめ、子ども食堂運営団体の立ち上げ支援や子ども食堂の活動を支援する協力企業の開拓等を行った結果、ネットワーク参画団体(参画予定団体、協力企業を含む)は81団体となりました。また、企業等からの寄付金や食材提供のマッチング、賠償責任保険の加入等、持続的な活動を支援するための取り組みを行いました。							
			R2の達成度		c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成				
			H30～R2の達成度		c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成				
		行革効果額の見込み及び実績			平成30年度		令和元年度		令和2年度	
				見込み	-	百万円	-	百万円	-	百万円
実績	-			百万円	-	百万円	-	百万円		
〔C〕	評価	課題分析	・子ども食堂がない地域への開設を促すために、開設支援補助金の交付対象地域を見直し、原則、子ども食堂がない小学校区域としました。 ・子ども食堂の担い手である地域団体へさらなる開拓が必要です。また、子ども食堂はボランティア中心の活動であり、資金・食材・人材面での運営基盤が弱く、活動を継続するためには引き続き支援が必要です。 ・子ども食堂ネットワークの事務局に福祉の専門職員を配置し、支援を必要とする子どもを行政機関の適切な支援につなぐための取組を強化しました。							
		改善策	・堺市社会福祉協議会が有する各区ネットワークや地域の各種福祉団体との繋がり活用の活用、また、小エリア型(区単位)ネットワークによる子ども食堂イベントに合わせた広報・啓発活動を実施しながら、子ども食堂のさらなる開拓に取り組み、企業等からの寄付やボランティアのマッチング、フードドライブの実施など子ども食堂の持続的な活動を支援します。 ・支援を必要とする子どもを行政機関の適切な支援へつなぐための専門職員配置を継続します。							
		備考								