

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号	1-3-5	取組項目名	みはら歴史博物館に指定管理者制度の導入			
所管	文化観光	局	博物館	部	学芸	課
〔P〕 取組内容	実施内容	みはら歴史博物館はホールを併設した複合施設として、展示施設や市民のコミュニティの場としての役割を担ってきましたが、今後さらなる館の活性化及び効率的な運営に向けて指定管理者制度の導入を行います。				
	目標	H30	・募集要項、選定基準、業務仕様書の決定 ・改正条例案の議会上程			
		R1	・指定管理者の決定 ・指定管理者指定議案の議会上程 ・指定管理者との協定締結			
		R2	指定管理者制度の導入			
〔D〕 実績・進捗状況	H30	募集要項、選定基準、業務仕様書の決定はできなかったが、改正条例案について議会の議決を得ることができた。				
		H30の達成度	C	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R1	指定管理者の決定、指定管理者指定議案の議会上程、指定管理者との協定締結等の事務手続きについて予定どおり進めることができた。				
		R1の達成度	C	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R1の達成度	C	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R2	指定管理者による館の管理・運営がスタートしたが、新型コロナウイルス緊急事態宣言発令に伴う休館、感染拡大防止のためのイベント自粛及び国民の外出控えにより館の利用者は減少した。しかし、このような状況下であることを考慮すれば、年度計画で定められた事業のうち実施可能な事業は実施した。				
		R2の達成度	C	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R2の達成度	C	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	行革効果額の見込み及び実績		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		見込み	- 百万円	- 百万円	7 百万円	
実績		- 百万円	- 百万円	11 百万円		
評価	A	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良				
〔C〕 評価	課題分析	コロナ禍により、本来の館の運営はできなかったが、指定管理者制度導入によって経費は削減できた。				
〔A〕 改善策	改善策	コロナ禍は今後も続く可能性があるため、そのような状況下でも対応できる事象内容等を指定管理者と協議する。				
備考						