

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	施設	課
項目	1-6	学校園で使用する電力供給契約の検討				
実施内容	学校園施設で使用する電力の供給契約について、調査・研究の上、入札を実施するとともに、その効果について検証を行う。					
目標	契約条件や入札手法等を検討のうえ、平成27年度に入札を実施 (平成27年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→	←→	←→		
		・他市先進事例等での経費縮減及び環境への配慮状況等の調査 ・学校園への電力安定供給に必要な契約条件や入札手法等の研究	入札の実施	効果検証		
工程	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→	←→	←→	←→	
		・他市先進事例等での調査、とりまとめ ・入札に際しての注意事項等、調達課との調整 ・契約条件等、仕様の内容等を確定 ・電力量集計表等、データの作成	・平成27年7月10日堺区、西区内学校園44校入札 ・平成27年10月1日より受注業者による電力供給開始 ・効果検証	・効果検証を継続	・平成28年7月中旬、全区学校園入札予定 ・平成28年10月1日より、受注業者による電力供給開始予定 ・効果検証	
数値目標	- 見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
実績	27年度	<ul style="list-style-type: none"> 堺区、西区の学校を対象とし、7月に入札を実施。 10月より受注業者による電力供給を開始。 一般電気事業者(関西電力)の料金との比較を行い、事業効果を検証。 				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	6百万円 20百万円	12百万円	18百万円	
評価	27年度 B	課題	入札の実施効果を検証し、残りの区域(中区、南区、東区、北区、美原区)について、入札を行うかどうかを判断する。			
		改善策	残りの区域について入札を実施する場合、データの整備、区域割り、入札時期等を確定する。			
評価基準	A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成					
備考	プログラム作成時当初は効果額見込については未定であったが、H27年7月に入札を行ったことにより見込額を算定した。					