

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	上下水道		局	上水道		部	配水計画		課	
7-5	長寿命配水管の布設によるライフサイクルコストの削減									
実施内容	配水支管の更新において長寿命管（GX形管）を使用することにより、ライフサイクルコストの削減を図る。									
目標	長寿命管（GX形管）による配水支管の更新延長 平成25年度 52.8km ⇒ 平成29年度 130.1km （平成27年度追記）									
工程	当初予定	26年度		27年度		28年度		29年度		
		←		長寿命管（GX形管）による配水支管の更新		→				
	進捗状況 （実績・見込）	26年度		27年度		28年度		29年度		
		←		長寿命管（GX形管）による配水支管の更新工事の実施 ● 「堺市水道ビジョン」策定に伴う更新予定距離の変更		→		→		
数値目標			26年度		27年度		28年度		29年度	
	更新距離	見込	17.5km		16.5km		21.5km		21.8km	
		実績	17.1km		19.4km					
実績	27年度	長寿命管（GX形管）による配水支管の更新19.4km（平成28年度への繰越予定含む）								
単年度の 効果額見込 及び実績			26年度		27年度		28年度		29年度	
	見込		－		－		－		－	
	実績		－		－					
評価	27年度	A	課題	特になし。						
			改善策	特になし。						
評価基準 A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成										
備考	当初予定では、平成28,29年度での更新延長は、16.5kmであったが、「堺市水道ビジョン」策定に伴い、平成28年度は21.5km、平成29年度は21.8kmに更新予定距離が変更となる。									