

**第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表**

所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	施設	課
項目	1-6	学校園で使用する電力供給契約の検討				
実施内容	学校園施設で使用する電力の供給契約について、調査・研究の上、入札を実施するとともに、その効果について検証を行う。					
目標	契約条件や入札手法等を検討のうえ、平成27年度に入札を実施 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・他市先進事例等での経費縮減及び環境への配慮状況等の調査</li> <li>・学校園への電力安定供給に必要な契約条件や入札手法等の研究</li> </ul>	入札の実施	効果検証		
進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他市先進事例等での調査、とりまとめ</li> <li>・入札に際しての注意事項等、調達課との調整</li> <li>・契約条件等、仕様の内容等を確定</li> <li>・電力量集計表等、データの作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年7月10日堺区、西区内学校園44校入札</li> <li>・平成27年10月1日より受注業者による電力供給開始</li> <li>・効果検証</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・効果検証を継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年7月中旬、全区学校園入札</li> <li>・平成28年10月1日より、受注業者による電力供給開始</li> <li>・効果検証</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・効果検証を継続</li> <li>・平成29年7月中旬、全区学校園入札予定</li> <li>・平成29年10月1日より、受注業者による電力供給</li> </ul>	
数値目標	26年度	27年度	28年度	29年度		
	-	-	-	-		
実績	見込	-	-	-		
	実績	-	-	-		
28年度	平成28年7月11日に全区学校園を対象に入札を執行し、10月1日より受注業者による電力供給を開始した。 関西電力株式会社と契約を継続した場合との支払料金額を比較し、効果検証を行った。					
単年度の 効果額見込 及び実績	26年度	27年度	28年度	29年度		
	見込	-	6百万円	12百万円	18百万円	
実績	-	20百万円	68百万円			
評価 28年度	A	課題	28年度に予定を前倒して実施したため、実績が見込みを大きく上回ったが、29年度は当初の予定通り、全区学校園が対象となる。そのため、見込みを大きく上回ることはむずかしいと思われる。			
		改善策	引き続き平成29年度も、関西電力株式会社と契約を継続した場合との支払料金額を比較する。			
評価基準	A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成					
備考	プログラム作成時当初は効果額見込については未定であったが、H27年7月に入札を行ったことにより見込額を算定した。					