

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|---|--------|
| 所管 | 子ども青少年 | 局 | 子育て支援 | 部 | 幼保運営 | 課 |
| 項目 | 2-15 | 市立保育所の民営化の推進 | | | | |
| 実施内容 | 多様化する保育需要に対応するため、民営化対象保育所の民営化を推進する。 | | | | | |
| 目標 | 平成28年度以降、毎年度1施設以上の民営化を実施 | | | | | |
| | (平成28年度追記) | | | | | |
| 工程 | 当初予定 | 26年度 ←平成28年度に民営化する保育所及び移管方法の公表→ | 27年度 ←平成29年度に民営化する保育所及び移管方法の公表→ | 28年度 ● 平成26年度公表保育所の民 | 29年度 ● 平成27年度公表保育所の民営化 | |
| | 進捗状況 (実績・見込) | 26年度 ←美原きた保育所建替え用地を取得 美原きた保育所の民営化手法等を検討→ | 27年度 ● 美原きた保育所の民営化を公表 移管先法人の公募・選定 ←民営化の対象となっている保育所の移管方法等を検討→ | 28年度 ←美原きた保育所の保育の引き継ぎ・共同保育→ ● 百舌鳥こども園等の統合・民営化を公表。移管先法人の公募(7月) ● 移管先法人の決定(12月) | 29年度 ○美原きた保育所の民営化(4月) ←百舌鳥こども園等民営化に向けた引継ぎ・共同教育・保育の実施→ ←民営化対象こども園の移管方法等の検討→ | |
| 数値目標 | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 民営化実施保育所数 | 見込 | - | - | 1 | 1 |
| | | 実績 | - | - | 0 | |
| 実績 | 28年度 | <ul style="list-style-type: none"> 平成29年度の美原きた保育所の円滑な移管へ向け、引継ぎ会議(5月～3月)、共同保育(10月～3月)を実施 平成31年度の百舌鳥こども園・認定こども園百舌鳥幼稚園・こども園保育所の統合・民営化方針を決定・公表(7月) 百舌鳥こども園等の民営化に係る移管先法人の募集(7月)及び決定(12月) | | | | |
| 単年度の効果額見込及び実績 | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 見込 | | - | - | 0.35億円 | 0.35億円 |
| | 実績 | | - | 0億円 | | |
| 評価 | 28年度 | B | 課題 | 民営化対象施設を取り巻く状況によって移管方法が異なり、移管時期については当初計画から変動することもある。 | | |
| | | | 改善策 | 予定どおり2か所の民営化を決定し、平成29年度に美原きた保育所を民営化する。百舌鳥こども園については、さらなる行革効果等を図るため、近接する百舌鳥幼稚園とこども園保育所を統合のうえ民営化する手法をとることとし、平成29年度及び平成30年度は引継ぎや園舎整備を行い、平成31年度への円滑な民営化に取り組む。 | | |
| 評価基準 | | A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成 | | | | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 美原きた保育所は、移転地の土地の形状から埋蔵文化財の発掘調査等が必要であった。 百舌鳥こども園は、さらなる行革効果等を図るため近接する公立の2施設(百舌鳥幼稚園・こども園保育所)を統合のうえ民営化する手法をとり、両敷地を活用した園舎建替等を現在行っている。 | | | | | |