

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備	課
実施内容	2-22 PFI手法の導入検討					
目標	「子どもから高齢者まで誰もが健康づくりを愉しむきっかけをつくる公園」をコンセプトとした屋外屋内プールの新設、それに合わせた公園全体の再整備について、PFIの導入が相応しいか検討する。					
目標	設計・建設・管理運営に民間の経営能力や技術能力等のノウハウを活用し、質の高い公共サービスを提供するため、PFI手法の導入を図る。 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		基本構想		基本計画策定		民間手法導入調査 (PFI導入可能性調査)
工程	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		基本構想		基本計画(案)策定		民間手法導入調査及び実施支援業務
数値目標	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	-
実績	28年度	<ul style="list-style-type: none"> コンセプトに合致する民間事業者へのヒアリングや民間事業者参入に当たっての事業スキームの検討を行い、設計・建設から維持管理・運営までを一体で実施することで公園の活性化や榎・美木多駅周辺の賑わい創出が期待できるPFI手法の導入を決定した。 民間事業者募集・選定に向けて入札公告を行った。 				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
評価	28年度 A	課題	事業参加希望者から原山公園の活性化や榎・美木多駅周辺の賑わい創出につながるより良い提案を求めるため、事業参加希望者に対し正確に市の考えを伝える必要がある。			
		改善策	入札説明書等に対する質問・意見への回答や対面式の対話を実施し、市の考えを正確に伝えていく。			
評価基準		A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成				
備考						