

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務			局	学校管理		部	教育環境整備推進室		課
項目	4-13		小規模校の再編整備							
実施内容	小規模校における児童生徒や学校運営に関する様々な課題を解消し、子どもたちの健全な成長とより良い教育環境を整えるため、再編整備を行う。									
目標	再編整備対象校を選定し、順次規模の適正化を図り、年間管理運営費を削減 (平成28年度追記)									
工程	当初予定	26年度		27年度		28年度		29年度		
		・再編整備対象校の選定 ・保護者、地域住民との調整等 27年度以降の年次工程を作成								
進捗状況 (実績・見込)		26年度		27年度		28年度		29年度		
		・再編整備対象校の抽出 ・関係者と調整等		・保護者、地域住民等との調整 ●原山台・原山台東小学校の再編整備決定 ●再編整備懇談会開催		●新校地の場所を決定 ●新校の校名を決定		○学校設置条例改正上程 校舎の長寿命化調査 施設整備設計 ・30年度開校に向けた準備調整		
数値目標		26年度		27年度		28年度		29年度		
		-	見込	-	-	-	-	-	-	
実績	28年度	26年度		27年度		28年度		29年度		
		・保護者や地域住民の代表、学校及び行政関係者で構成する再編整備懇談会を開催（4月～2月） ・懇談会の意見をふまえ、再編新校地の場所を決定（7月）、新校名の決定（3月） ・校舎の長寿命化調査の実施（3月）								
単年度の 効果額見込 及び実績		26年度		27年度		28年度		29年度		
		-	-	-	-	-	-	-	-	
評価	28年度	B	課題	平成30年4月の再編新校開校に向けて、通学路整備や学校運営の調整等を計画的に進める必要がある。						
			改善策	児童の交流行事や職員の合同会議、研修等を行うとともに、再編整備懇談会を継続的に開催し、各種調整を円滑に進める。						
評価基準										
A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成										
備考										