

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	建築都市			局	住宅	部	住宅まちづくり	課
項目	4-7		堺市営住宅長寿命化計画の推進					
実施内容	堺市営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅の計画的な建替、改善、維持保全を行う。 また、再配置（建替、用途廃止等）に伴い生じる余剰地について、転用や売却を進める。							
目標	・建替え事業の計画的な推進 ・平成27年度に小阪住宅（第2期）及び協和町・大仙西町住宅（第1期）の建替えを完了 ・改善事業の計画的な推進（EV設置、外壁改修） (平成28年度追記)							
工程	当初予定		26年度	27年度	28年度	29年度		
			小阪住宅(第2期)建替え		公営住宅等建替え			
			協和町・大仙西町住宅(第1期)建替え		協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え			
			エレベーター設置、外壁改修					
	進捗状況 (実績・見込)		26年度	27年度	28年度	29年度		
			小阪住宅(第2期)建替え		公営住宅等建替え			
			協和町・大仙西町住宅(第1期)建替え		協和町・大仙西町住宅(第2期)建替え			
			エレベーター設置、外壁等改修					
数値目標			26年度	27年度	28年度	29年度		
	-	見込	-	-	-	-		
		実績	-	-	-			
実績	28年度	・協和町東1,2,4（解体）、大仙西町2,4（解体・着手） ・外壁改修＜長寿命化＞（翁橋、協和町東10）、EV設置（協和町西5）						
単年度の 効果額見込 及び実績			26年度	27年度	28年度	29年度		
		見込	-	-	-	-		
		実績	-	-	-			
評価	28年度	B	課題	事業の進捗に応じた財源の確保				
			改善策	計画的な事業の遂行				
評価基準 A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成								
備考								