

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	上下水道	局	水道	部	水道サービスセンター	課
項目	7-5	長寿命配水管の布設によるライフサイクルコストの削減				
実施内容	配水支管の更新において長寿命管（GX形管）を使用することにより、ライフサイクルコストの削減を図る。					
目標	長寿命管（GX形管）による配水支管の更新延長 平成25年度 52.8km → 平成29年度 130.1km (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		← 長寿命管（GX形管）による配水支管の更新 →				
進捗状況 (実績・見込)		26年度	27年度	28年度	29年度	
		← 長寿命管（GX形管）による配水支管の更新工事の実施 →				← 長寿命管（GX形管）による配水支管の更新 →
		「堺市水道ビジョン」策定に伴う更新予定距離の変更				
数値目標	更新距離	見込	26年度	27年度	28年度	29年度
		実績	17.5km	16.5km	21.5km	21.8km
実績	28年度	長寿命管（GX形管）による配水支管の更新23.1km（平成29年度への繰越予定含む）				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
評価	28年度	B	課題	特になし。		
			改善策	特になし。		
評価基準		A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成				
備考	当初予定では、平成28,29年度での更新延長は、16.5kmであったが、「堺市水道ビジョン」策定に伴い、平成28年度は21.5km、平成29年度は21.8kmに更新予定距離が変更となる。					