

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	上下水道	局	経営企画室	部	事業計画担当	課
項目	7-8	管きよの長寿命化によるライフサイクルコストの削減				
実施内容	経年管きよを対象とした長寿命化計画を策定することにより、ライフサイクルコストの削減を図る。 平成27年度までに長寿命化計画を策定する。					
目標	平成27年度までに長寿命化計画を策定 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→	←→	←→	←→	
		長寿命化計画策定のための資料整理	長寿命化計画策定	長寿命化計画に基づく調査、診断、工事		
進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度		
	←→	←→	←→	-----→		
		長寿命化計画策定のための資料整理、調査、診断	長寿命化の実施方針の検討および長寿命化計画策定	長寿命化計画に基づく対策工事の実施設計及び対策工事の実施		
数値目標		26年度	27年度	28年度	29年度	
	-	見込	-	-	-	-
		実績	-	-	-	
実績	28年度	長寿命化計画に基づく対策工事の実施設計及び対策工事の実施				
単年度の 効果額見込 及び実績		26年度	27年度	28年度	29年度	
	見込	-	-	-	-	
	実績	-	-	-		
評価	28年度	B	課題	浸水対策や施設耐震化等、他の下水道施策との財源調整等による、適切な事業実施が必要。		
			改善策	今年度見直しを行った「堺市下水道ビジョン（改定版）」に基づき、計画的な対策工事を実施		
評価基準		A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成				
備考						