

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管項目	子ども青少年	局	子育て支援	部	幼保運営	課
実施内容	2-15 市立保育所の民営化の推進					
目標	多様化する保育需要に対応するため、民営化対象保育所の民営化を推進する。					
目標	平成28年度以降、毎年度1施設以上の民営化を実施 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度 ←→ 平成28年度に民営化する保育所及び移管方法の公表	27年度 ←→ 平成29年度に民営化する保育所及び移管方法の公表	28年度 ● 平成26年度公表保育所の民営化	29年度 ● 平成27年度公表保育所の民営化	
	進捗状況 (実績・見込)	26年度 ←→ 美原きた保育所建替え用地を取得 美原きた保育所の民営化手法等を検討	27年度 ● 美原きた保育所の民営化を公表 移管先法人の公募・選定 ←→ 民営化の対象となっている保育所の移管方法等を検討	28年度 ←→ 美原きた保育所の保育の引き継ぎ・共同保育 ● 百舌鳥こども園等の統合・民営化を公表。移管先法人の公募(7月) ● 移管先法人の決定(12月)	29年度 ● 美原きた保育所の民営化(4月) ←→ 百舌鳥こども園等民営化に向けた引継ぎ・西園舎の整備 ←→ 百舌鳥こども園等民営化に向けた、三者会議(保護者・法人・市)の実施 ←→ 民営化対象こども園の移管方法等の検討	
数値目標			26年度	27年度	28年度	29年度
	民営化実施保育所数	見込 実績	- -	- -	1 0	1 1
実績	29年度	<ul style="list-style-type: none"> 美原きた保育所は4月に幼保連携型認定こども園として現園舎にて民営化。12月に新園舎が完成し、1月から新園舎にて教育・保育を開始。 百舌鳥こども園は平成31年度の民営化に向け、西園舎を整備。また、円滑な移管へ向けて移管先法人との引継ぎを実施するとともに、市、移管先法人及び保護者代表との三者会議を実施。 民営化対象こども園について、移管時期や手法について検討。 				
単年度の効果額見込及び実績			26年度	27年度	28年度	29年度
	見込	実績	-	-	0.35億円	0.35億円
			-	-	0億円	0.49億円
評価	29年度	B	課題	民営化対象施設を取り巻く状況によって移管方法が異なり、移管時期については当初計画から変動することもある。		
			改善策	今期のプログラムでは、予定どおり2か所の民営化を決定し取り組むことができた。ただし百舌鳥こども園については、近接する百舌鳥幼稚園とこども園保育所を統合のうえ民営化する手法をとったことから、2か年に渡って東西の園舎整備を行うことになった。残る民営化対象施設についても、途切れなく民営化が推進できるよう並行して検討、調整を行う。		
評価基準		A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成				
備考	<ul style="list-style-type: none"> 美原きた保育所は、移転地の土地の形状から埋蔵文化財の発掘調査が必要であった。 百舌鳥こども園は、さらなる行革効果等を図るため近接する公立の2施設(百舌鳥幼稚園・こども園保育所)を統合のうえ2敷地で一体の幼保連携型認定こども園の整備を進めており、平成29年度は西園舎が完成し、こども園保育所の移転が完了。平成30年度は東園舎の整備を実施。 					