

**第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表**

所管	財政	局	契約	部	契約	課
項目	3-6	堺市電子調達・電子登録システム等の再構築				
実施内容	システムの再構築に伴い、ASP・SaaS型システムに切り替えることで、現行システムで実現している入札の競争性、透明性及び公平性の確保、事務の効率性を維持しつつ、①高いコストパフォーマンス ②運用管理の負担軽減 ③業務継続性の確保を実現します。					
目標	平成26年度 システム開発 平成27年度 システム稼働 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		システム開発・検証 職員向け研修の実施 業者向け研修の実施	システム稼働	システムの安定的な運用		
進捗状況 (実績・見込)	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		システム開発・検証 職員向け研修の実施 業者向け研修の実施	システム稼働	システムの安定的な運用		
数値目標	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
実績	29年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新システムを安定的に運用</li> <li>・「電子調達システム等説明会（工事・コンサル）」（入札参加有資格者向け説明会）の実施（11月）</li> </ul>				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	0.5億円	-	-	
評価	29年度 <b>B</b>	課題	新システムを安定的に運用する。			
		改善策	新システムを安定的に運用するため、必要な対策を実施する。			
評価基準	A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成					
備考						