

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	教育環境整備推進室	課
項目	4-14	幼児教育基本方針に基づく市立幼稚園の再編				
実施内容	子ども・子育て支援新制度をふまえながら、すべての幼児を対象とした幼児教育施策の充実や市立幼稚園の再編に取り組む。					
目標	全ての幼児を対象とした幼児教育施策を推進し、順次市立幼稚園の再編を図り、年間管理運営費を削減 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		・再編対象園の選定 ・保護者、地域住民との調整等 ←→ 27年度以降の年次工程を作成				
進捗状況 (実績・見込)		26年度	27年度	28年度	29年度	
		・再編対象園の抽出 ・関係者との調整		・再編対象園の選定にむけて庁内調整 ・関係者との調整	●認定こども園百舌鳥幼稚園・百舌鳥保育所等の統合・民営化決定 ←→ ← 民間立の幼保連携型認定こども園開設(平成31年度)に向けた法人募集・選定 ●移管法人決定	移管に向けた施設整備・教育保育内容の調整等
数値目標		26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	見込	-	-	-
実績	29年度	・認定こども園百舌鳥幼稚園、百舌鳥こども園等の移管に向けた教育保育内容の調整(法人、保護者等) ・法人による園舎整備工事(西園舎完了、東園舎着工)				
		単年度の 効果額見込 及び実績	26年度	27年度	28年度	29年度
評価	29年度	B	課題	保護者等の十分な理解を得ながら円滑に民営化を進める必要がある。		
			改善策	施設整備や教育・保育内容の調整等について、保護者等にわかりやすい情報提供に努めながら進める。		
評価基準		A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成				
備考						